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Úvod k aktualizaci � tvrté etapy regenerace pro rok 2013 
 
� tvrtou etapou kon� í postupná regenerace panelového sídlišt�  Pod Vinohrady 
nejv� tšího ze t�í panelových sídliš�  ve m� st� . Rozkládá ve svahu západn�  od 
centrálního prostoru údolí Vinohradského potoka. Zasahuje na okraj sídlišt� , který 
sm�� uje do historického centra Uherského Brodu s ú�ady, obchody a slu�bami. 
Z hlediska po� tu bytových jednotek jde díky slou� ení p� vodních dvou etap do jedné 
o poslední a zárove�  nejv� tší etapu programu regenerace, nachází se zde 522 
bytových jednotek. 
Sou� ástí území 4. etapy je m� stská nemocnice s poliklinikou, budova Rychlé 
záchranné slu�by Zlínského kraje a budovy dom �  s pe� ovatelskou slu�bou. V t � sné 
blízkosti se nachází Základní škola Pod Vinohrady, nejv� tší základní škola 
v Uherském Brod� . 
 
Jednotlivé etapy regenerace byly v�dy navr�eny s ohledem  na prioritní témata vzešlá 
z anketního šet�ení s p�ihlédnutím k postupné realizaci zateplování panelových 
dom� , vým� ny výplní otvor�  a p�ípadné dostavby lod�ií. Následn �  jsou 
rekonstruovány chodníky a další plochy v blízkosti t� chto zrekonstruovaných dom� . 
Také  vzhledem k dokon� ení regenerace v� tšiny panelových dom�  bylo mo�né etapy 
slou� it. 
 
Oproti dob� , kdy byla realizována anketa, došlo v rámci vybavenosti sídlišt�  
k zásadním zm� nám. Hlavní zm� nou je zrealizovaný investi� ní projekt m� sta: 
Nástavba a p�ístavba kina Máj, která prob� hla v roce 2010 na jediném sídlištním 
Nám� stí 1. Máje. V zrekonstruovaném kin�  Máj byla s p�isp� ním dotace ze Státního 
fondu � R pro podporu a rozvoj � eské kinematografie provedena zvuková a obrazová 
digitalizace kina umo� � ující promítání snímk�  ve formátu 3D. V rámci p�ístavby kina 
vznikl z prost�edk�  m� sta prostor pro rockový klub, v pat�e p�ístavby jsou prostory 
pro odlou� ené pracovišt�  Domu d� tí a mláde�e a pobo � ku knihovny. Jde o zásadní 
rozší�ení mo�ností pro volno � asové aktivity d� tí ,mláde�e, ale i starších obyvatel. 
V roce 2010 byla v severní � ásti sídlišt�  (územn�  4. etapa) zprovozn� na nová 
budova pracovišt�  Zdravotnické záchranné slu�by, jako�to investice Zlínského kraje. 
Z dalších investi� ních akcí prob� hlo v roce 2010 zateplení a vým� na výplní otvor�  
v MŠ Obchodní územn�  navazující na 2. etapu a to v rámci dotace EU z Opera� ního 
programu �ivotní prost �edí. 
V roce 2011 byl v prostorách sousedících s m� stskou nemocnicí a poliklinikou 
otev�en Denní stacioná� pro osoby s mentálním a kombinovaným posti�ením, 
vybudovaný s p�isp� ním dotace z ROP St�ední Morava. Bylo dokon� eno zateplení 
ZŠ Pod Vinohrady, takté� z dotací EU v rámci OP�P. Sou � ástí t�etí etapy (2012) tak 
je regenerace území v okolí školy a p�ilehlých panelových dom� . Byly zde také 
dokon� eny práce na Revitalizaci významné sídelní zelen� , zasahující do území 
sídlišt� . Tento projekt byl rovn� � podpo �en z OP�P.  
Nejv� tší investi� ní projekt, v území této poslední etapy, byl dokon� en v roce 2012 a 
jedná se o projekt úspor energie v m� stské nemocnici s poliklinikou, kdy s dotací 
v rámci OP�P bylo realizováno zateplení budov a vým � na výplní otvor� .  
 
� tvrtá etapa, která prostorov�  navazuje na první, druhou a t�etí etapu realizovanou 
s p�isp� ním MMR, obsahuje souhrn zám� r�  korespondujících s pot�ebami obyvatel, 
které mají zlepšit celkový stav a �ivotní prostor obyvatel nejv� tšího sídlišt�  
v Uherském Brod�  (chodníky, parkovací plochy, mo�nosti trávení volného � asu). 
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1. Analytická � ást 
 

1.2 D� íve zpracované zám � ry, projekty a strategie 
 
Pro sídlišt�  Pod Vinohrady v Uherském Brod�  byly zpracovány v letech 1996 - 2011 
následující studie a projekty, �ešící zkvalitn� ní �ivotního prost �edí ve zmín� né lokalit� . 
Jsou to:          
 

rok 
zpracování  

název dokumentace zpracovatel realizace 

1996 
d� tská h � išt �  sídl. Pod vinohrady  - návrh 
opat�ení 

Florart - Ing. Pavel Šimek, 
Rybá�ská, UB 

p�ipravený 
projekt 

1997 
Spojovací chodník Penzion - poliklinika TERRA projekt Ing. 

Darina Horká 
p�ipravený 

projekt 

2001 
Park pro sídlišt �  Pod Vinohrady Florart - Ing. Pavel Šimek, 

Rybá�ská, UB 
p�ipravený 

projekt 

  
dokumentace pro územní �ízení ( ÚR vydáno 
3.7.2002 )   

 

2004 
Spoj. chodník v parku pro sídl. Pod 
Vinohrady 

Ing. Jaroslav Kun� ík, 
Školní 115, T� šov 

realizováno 
2007, RPS 

  dokumentace pro stavební povolení    

2005 
Rek. povrch �  sportoviš 	  na sídl. Pod 
Vinohrady  

EKOSTAVPROJEKT, 
spol. s. r. o. 

p� ipravený 
projekt 

2006 
Nám� stí 1. Máje - UB - architektonická 
studie K2, Hradiš�ská 35, UB 

p�ipravený 
projekt 

2006 
Revitalizace Vinohradského potoka (PD 
pro provád � ní stavby) 

TERRA projekt - Ing. 
Tomáš Horký 

p� ipravený 
projekt 

2006 

Revitalizace Vinohradského potoka (PD 
pro stavební povolení) TERRA projekt - Ing. 

Tomáš Horký 

realizováno 
2008, 2009, 

OP�P 

2007 
Reg. zelen �  a d� tských h � iš 	  ulice 
Šaripova 

Atelier Konig, nám. 
Hrdin�  523, St. M� sto 

realizováno 
2007, RPS 

  provád� cí PD; h� išt�  � . 14, 15, 16, 11, 13, 20    

2007 

Sídlišt �  Pod Vinohrady, Program 
regenerace - chodníky Ing. Jaroslav Kun� ík, 

Školní 115, T� šov 

realizováno 
2007-2008, 

RPS 

2007 

Rekonstrukce povrch �  sportoviš 	  pro 
mí� ové hry na sídlišti Pod Vinohrady Ing. Viktor Dynka, 

Václavská 467, Zlín 

realizováno 
2007-2008, 

RPS 

2008 
Studie proveditelnosti - lokalita Za Humny Projekce zahradní, 

krajinná a GIS, s.r.o. 
p� ipravený 

projekt 

2008 
HRAS  - obnova d � tských h � iš 	  � . 6, 8, 9, 
12, 18,   HRAS s. r. o., Haví�ov 

p� ipravený 
projekt 

  1. etapa projektu RPS 2010 - � . 6, 8, 9    

2008 
Revitalizace parku Pod Vinohrady - 
vegeta � ní úpravy 

Atelier König, nám. 
Hrdin�  523, St. M� sto 

realizováno 
2008, OP�P  

  detaily - osazovací plány    

2008 

Podpora regenerace panelových sídliš 	 , 
sídlišt �  Pod Vinohrady, SCHODIŠT �  

Ing. Miroslav Polášek, 
Maršovská 2242, Uherský 
Brod 

realizováno 
2010, 2011 

  1. etapa RPS 2010    
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2008 
Parkovišt �  v ulici Hlavní, Uherský Brod 

Ing. Josef Šico, 
Projektování dopravních 
staveb, Tluma� ov 

realizováno 
2010, 2011 

  1. etapa RPS 2010    

2008 
Stavební úpravy energeticky úsporných 
opat � ení MŠ Obchodní  

PROST Hodonín s.r.o., 
Brn� nská 3497, Hodonín 

realizováno 
2010, 2011 

2008 

Stavební úpravy energeticky úsporných 
opat � ení II. ZŠ Pod Vinohrady 

DEKPROJEKT s.r.o., 
Peka�ská 10/257, 108 00 
Praha 10 

realizováno 
2010, 2011 

2009 
Regenerace ve �ejné zelen �  ul.V � trná - 
sadovnické úpravy 

Atelier König, nám. 
Hrdin�  523, St. M� sto 

p� ipravený 
projekt 

2009 
Revitalizace významné sídelní zelen �  Atelier König, nám. 

Hrdin�  523, St. M� sto 
realizováno 
2011, 2012 

2009 
Nám� stí 1. Máje - UB - projektová 
dokumentace 

K2, Hradiš�ská 35, 
Uherský Brod 

realizováno 
2009, 2010 

2009 
Nástavba a p � ístavba kina Máj  
(dokumentace pro realizaci stavby) 

K2, Hradiš�ská 35, 
Uherský Brod 

realizováno 
2010 

2009 

Rekonstrukce prostor polikliniky pro 
Denní stacioná �  – Uherský Brod 

Ing. Miroslav Sekanina, 
projek� ní a in�. Kancelá �, 
Soukenická 2156, 
Uherský Brod 

realizováno 
2011 

2009 

Stavební úpravy energeticky úsporných 
opat � ení M� stská nemocnice 
s poliklinikou  

Ing. Miroslav Sekanina, 
projek� ní a in�. Kancelá �, 
Soukenická 2156, 
Uherský Brod 

realizováno 
2010, 

2011,2012 

2010 
Sídlišt �  Pod Vinohrady, Regenerace 
panelových sídliš 	 , CHODNÍKY 

Ing. Jaroslav Kun� ík, 
Školní 115, T� šov 

realizováno 
2010, 2011 

  1. etapa RPS 2010    

2010 

Revitalizace panelového sídlišt �  Pod 
Vinohrady, REKONSTRUKCE 
KOMUNIKACÍ 

Ing. Ji� í Škrabal, Projekce 
dopravních staveb, 
Batalická 583, 
�elechovice n. D �evnicí 

realizováno 
2010, 2011 

  1. etapa RPS 2010    

2010 
Parkovišt �  v ulici Obchodní 

Ing. Miroslav Sekanina, 
Soukenická 2156, 
Uherský Brod 

realizováno 
2011, 2012 

 2.etapa RPS 2011   

2010 

Regenerace ve �ejné zelen �  v Uherském 
Brod � , ulice V � trná 2060  – sadovnické 
úpravy 

Atelier KÖNIG, Nám. 
Hrdin�  523, Staré M� sto 
u Uh.Hradišt�  

realizace 
2012 

 2. etapa RPS 2011   

2011 
Regenerace panelového sídlišt �  Pod 
Vinohrady. Etapa 2  – chodníky, lávky 

Ing. Jaroslav Kun� ík, 
Školní 115, T� šov 

realizováno 
2011, 2012 

 2. etapa RPS 2011   

2010 
Regenerace panelového sídlišt �  Pod 
Vinohrady - etapa 2 - d� tské h�išt�  � . 21 

Odbor investic M� Ú 
Uherský Brod 

realizace 
2012 

 2. etapa RPS 2011   

2010 
Regenerace panelového sídlišt �  Pod 
Vinohrady  etapa 2 – SO 901 H�išt�  � . 18 

Pavlacký s.r.o.,Dru�stevní 
1012,Luha� ovice 

realizace 
2012 

 2. etapa RPS 2011   

2011 

Regenerace panelového sídlišt �  Pod 
Vinohrady. Etapa 3 - chodníky, schodišt� , 
stanovišt�  TKO, parkovišt�  ul. Revolu� ní 

Ing. Jaroslav Kun� ík, 
Školní 115, T� šov 

projekt v 
realizaci 

 3. etapa RPS 2012   

2011 

RPS 3. etapa – rekonstrukce d � tských 
h� iš 	  a ve�ejné rekrea � ní plochy 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-
Místek a.s., divize 
Uherské Hradišt� , 

projekt v 
realizaci 
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Palackého nám. 231, 
Uherské Hradišt�  

 3. etapa RPS 2012   

2012 
Regenerace panelového sídlišt �  Pod 
Vinohrady  etapa 4 – H�išt�  � . 26 

Pavlacký s.r.o.,Dru�stevní 
1012,Luha� ovice 

p� ipravený 
projekt 

 4. etapa RPS 2013   

2012 

Regenerace panelového sídlišt �  Pod 
Vinohrady  etapa 4 – Chodníky, schodišt� , 
komunikace, parkovišt� , stanovišt�  TKO, 
odpo� inkové plochy 

DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava, spol. s r.o., 
Masarykovo nám� stí 5/5, 
702 00 Ostrava 

p�ipravený 
projekt 

2012 

Nám� stí 1.máje v Uherském Brod �  
(dokumentace pro rozhodnutí o umíst� ní 
stavby) 

K2, Hradiš�ská 35, 
Uherský Brod 

p�ipraveno 
k realizaci 

2013 
 mimo území 4. etapy RPS 2013   

2012 

Regenerace panelového sídlišt �  Pod 
Vinohrady  etapa 4 - Odpo� inková plocha 

Bc. Bení� ková 
Magdaléna, Údolní 1287, 
688 01 Uherský Brod 

p�ipravený 
projekt 

 4. etapa RPS 2013   

 
 
1.3 Vyhodnocení majetkoprávních vztah �  v území 

 
Plochy zahrnuté v �ádosti o dotaci ur � ené k regeneraci jsou nyní v majetku M� sta 
Uherský Brod. 
 

Etapa 1. Celkem bytových jednotek 411 
Etapa 2. Celkem bytových jednotek 153 
Etapa 3. Celkem bytových jednotek 293 
Etapa 4. 

� .p. vlastník 
po � et bytových 

jednotek 
1817 vlastníci + m� sto Uherský Brod 48 
1818 byt. dru�stvo Panorama + 2 vlastníci 32 
1819 byt. dru�stvo Panorama + 23 vlastník �  48 
1821 byt. dru�stvo Panorama + 33 vlastník �  36 
1822 byt. dru�stvo Panorama + 19 vlastník �  37 
1823 byt. dru�stvo Panorama + 26 vlastník �  37 
1824 byt. dru�stvo Panorama + 24 vlastník �  48 
1825 byt. dru�stvo Panorama + 15 vlastník �  32 
1826 byt. dru�stvo Panorama + 19 vlastník �  48 
1827 25 vlastník�  23 
1828 23 vlastník�  23 
1829 byt. dru�stvo Panorama + 17vlastník �  23 
1830 byt. dru�stvo Panorama + 20 vlastník �  23 
1938 byt. dru�stvo Panorama  16 
2171 byt. dru�stvo Panorama + 3 vlastníci 16 
2172 byt. dru�stvo Panorama + 3 vlastníci 16 
2173 17 vlastník�   16  

Celkem bytových jednotek  522 
1820 m� sto Uherský Brod - stavba tech. vybavení - kotelna   
1831 m� sto Uherský Brod - stavba tech. vybavení - kotelna   

2174 
M� stská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. - 
stavba ob� . vybavení   

2292 
M� sto Uherský Brod - stavba ob� . vybavení - Sociální 
slu�by Uherský Brod, p �ísp. organizace (DPS)   
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2364 Zdravotnická záchranná slu�ba Zlínského kraje  

2467 
M� sto Uherský Brod - stavba ob� . vybavení - Sociální 
slu�by Uherský Brod, p �ísp. organizace (DPS)   

Celkem všech bytových jednotek sídlišt �  (všechny etapy) 1379 
 
 
1.4 Vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídlišt � , ve� ejné projednání 
 
V pr� b� hu m� síce � ervna a � ervence roku 2009 prob� hl mezi obyvateli sídlišt�  
Pod Vinohrady pr� zkum názor�  na sou� asný stav a budoucí rozvoj lokality. 
Informace o anket�  byly zve�ejn� ny na internetových stránkách m� sta a v ka�dém 
bytovém dom�  ve vchod� . Celkem bylo do poštovních schránek rozneseno 1 376 
anketních lístk� , jeden lístek na jednu domácnost. Vypln� né anketní lístky bylo 
mo�no odevzdat na dvou sb � rných místech do 15. 07. 2009. 
 
Vráceno bylo celkem 253 vypln� ných dotazník� , návratnost tedy dosáhla 18 %. 
U jednotlivých bytových dom�  se návratnost pohybovala v rozmezí 2 - 30 %. Po� et 
osob v domácnostech respondent� , kte�í odevzdali vypln� ný anketní lístek, byl 564, 
co� odpovídá 18 % z celkového po � tu obyvatel sídlišt� . Lze je pova�ovat za vzorek 
reprezentující názory a postoje lidí v dané lokalit� . Z odpov� dí bylo mo�no vyhodnotit 
priority k �ešení stávající situace na sídlišti. 
Výsledky ankety byly dále zpracovány Odd� lením strategického rozvoje m� sta 
Uherský Brod, jednalo se celkem o 12 397 údaj� . 
 
V rámci území 4. etapy, procento návratnosti anketn ích dotazník �  se 
pohybovalo od 2 do 30 % (v pr � m� ru 12,8 %) – z 521 rozdaných lístk �  se jich 
vrátilo 82.  Odpov� di respondent�  jsou srovnatelné s výsledky ankety jako celku (za 
celé sídlišt� ). 
 
M� sto následn�  pozvalo ob� any sídlišt�  na ve�ejné projednání výsledk�  ankety 
obyvatel a prezentaci plánovaných zám� r� , konané dne 21. 09. 2009 v kin�  Máj. 
Tohoto ve�ejného projednání se zú� astnilo cca 45 ob� an� . Pozvánka k ve�ejnému 
projednání byla zve�ejn� na na internetových stránkách m� sta, v Brodském 
zpravodaji a p�ímo v lokalit�  sídlišt� . 
 
Další ve�ejné projednání se konalo 05.09.2011 v nov�  zrekonstruovaném kin�  Máj. 
Šlo o ve�ejnou prezentaci ukon� ené 1. etapy regenerace panelového sídlišt�  Pod 
Vinohrady a seznámení obyvatel s 2. etapou, která se za� ala realizovat 
v následujícím m� síci. Zú� astnilo se cca 30 ob� an� . Zve�ejn� ní pozvánek bylo 
obdobné jako v p�edešlém p�ípad� . 
 
Takté� k ukon � ení 2. etapy regenerace panelového sídlišt�  Pod Vinohrady byla dne 
28.06.2012 uspo�ádána ve�ejná prezentace. Ve�ejnost byla také seznámena s  
p�ipravovanou 3. etapou. 3. etapa byla zahájena v zá�í 2012. Jednání se zú� astnilo 
cca 40 ob� an� .  
 
Pozvánky a fotodokumentace: 
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ve�ejné projednání – rok 2009 
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ve�ejná prezentace ukon� ené 1. etapy a seznámení s 2. etapou – rok 2011 v ji� 

zrekonstruovaném sálu Kina Máj 
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ve�ejná prezentace ukon� ené 2. etapy a seznámení s 3. etapou – rok 2012 
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Anketní lístek: 

ANKETA     
k regeneraci panelového sídlišt �  Pod Vinohrady (ke stávajícímu stavu a jeho 

vylepšení). 
 

Vá�ení ob � ané,  
prosíme Vás o vypln� ní tohoto anonymního anketního dotazníku, který bude slou�it M � stu Uherský 
Brod jako podklad k �ádosti o finan � ní podporu v rámci programu Podpora regenerace panelových 
sídliš�  v roce 2010. V rámci tohoto programu m� �e m � sto získat dotaci, která bude slou�it 
k financování úprav sídlišt�  Pod Vinohrady. 
Odpov� di za Vaši domácnost, prosím, zakrou�kujte, p �íp. dopište.   
Dotazníky odevzdejte do 15. � ervence do bílých schránek umíst� ných u výv� sek u Polikliniky a na 
Nám. 1. Máje. D� kujeme za ochotu a � as, který této anket�  v� nujete! Úpravy Vašeho okolí budou 
slou�it p �edevším Vám. 

    odd � lení strategického rozvoje 
    M� stský ú � ad Uherský Brod 

Vaše další p � ipomínky a nám � ty: 

� íslo popisné ………  

 
 
Zde jsou p � edkládány hlavní výsledky pr � zkumu : 
P�ehled otázek a odpov� dí na n�  je dopln� n komentá�em z hlediska dalších 
poznatk�  a souvislostí. Na základ�  výstup�  z anketního šet�ení byla sestavena 
prioritní témata pro regeneraci panelového sídlišt�  a následn�  vyhotoven 
harmonogram jednotlivých etap.  
 
Otázka � . 4 Vlastníte automobil? 

z toho vlastní slu�ební 
bez 

automobilu 
neozna � ené 

144 7 86 25 

 

Graf � . 4 - Vlastníte automobil?
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Více ne� polovina respondent �  uvedla, �e vlastní automobil. Postupný nár � st po� tu 
aut a omezené mo�nosti parkovacích míst se odrazily i v d alších odpov� dích na 
otázky zam�� ené na problematiku parkování na sídlišti. V ka�dé z et ap regenerace 
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byly vybudovány nová parkovací stání nebo alespo�  upraveny parkovací místa. 
V rámci 2. etapy byl postaven nový parkovací d� m pro 60 automobil� . V rámci 
poslední 4.etapy budou upraveny 3 parkovišt� . 
 
 
Otázka � . 7 S � ím jste na sídlišti Pod Vinohrady nejvíc nespokojen i? 

po� adí   

1 jiné 

2 nedostatek d� tských h�iš�  

3 sportovní vyu�ití 

4 bezpe� nost 

5 nedostatek obchod� , slu�eb 

6 málo zelen�  

7 neoplocené plochy pro volné pobíhání ps�  

8 nevyhovující ve�ejná doprava 

9 špatná technická vybavenost 

10 nedostatek odpo� inkových zón, lavi� ek 

11 nedostatek odpadkových koš�  a nádob na t�íd� ní odpad�  

12 problémy s parkováním 
 
Seznam nedostatk�  poci� ovaných ze strany respondent�  a následné odpov� di na 
otázky týkající se jednotlivých problematických oblastí byly zohledn� ny p�i 
sestavování návrhu priorit k �ešení regenerace území panelového sídlišt� . 
 
 
Otázka � . 10 Jste spokojeni se stavem mobiliá � e? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
17 106 82 27 21 

 

Graf � . 10 - Jste spokojeni se stavem mobiliá �e?
neozna� eno

8%

ur� it�  ne
11%

ur� it�  ano
7%

spíše ne
32%

spíše ano
42%

 
 

Tém��  polovina respondent�  hodnotí stav mobiliá�e jako neuspokojivý. Navazující 
otázka zjiš�ovala konkrétní po�adavky na dopln � ní. 
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Otázka � . 11 Po�adujete dopln � ní mobiliá �e? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

33 36 61 18 105 
 

Graf � . 11 - Po�adujete dopl � ní mobiliá �e?

ur� it�  ne
7%

neozna� eno
42%

ur� it�  ano
13%

spíše ano
14%

spíše ne
24%

 
 

Nej� ast� ji se po�adavky na dopln � ní mobiliá�e týkaly lavi� ek a odpadkových koš� . 
Vzhledem k nízké spokojenosti se stavem mobiliá�e je preferována rekonstrukce na 
stávajících místech. Obnova mobiliá�e je zahrnuta do regenerace a to v souvislosti 
s rekonstrukcí schodiš�  a chodník�  a také u d� tských h�iš�  a sportoviš� . Ve 4. etap�  
jsou plánovány také odpo� inková místa, jeliko� v území je � etné zastoupení senior� . 
 
 
Otázka � . 12 Jste spokojeni se stavem zelen � ? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

107 101 18 9 18 
 

Graf � . 12 - Jste spokojeni se stavem zelen � ?

spíše ne
7%

neozna� eno
7%

ur� it�  ne
4%

spíše ano
40%
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42%

 
 

V� tšina obyvatel je se stavem zelen�  na sídlišti spokojena a podle odpov� dí na 
následující otázku ani nevy�aduje dopln � ní o další stromy nebo ke�e. V roce 2009 
byla realizována s p�isp� ním dotace EU z OP�P Revitalizace Vinohradského potoka  
spolu s vegeta� ními úpravami v okolí. Vzhledem ke své úsp� šné realizaci je projekt 
propagován od SF�P jako vzorový s uve �ejn� ním v publikaci p�íklad�  projekt� . 
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Další lokality na sídlišti jsou sou� ástí rozsáhlejšího projektu Revitalizace významné 
sídelní zelen�  v rámci celého m� sta, který probíhal od podzimu 2011do roku 2012. 
V rámci 2. etapy regenerace (na ja�e 2012) prob� hla obnova zelen�  v okolí bytového 
domu � .p. 2060, který je nejv� tším panelovým domem na sídlišti. Mimo jiné se zde 
vyskytuje zákonem chrán� ná rostlina (Okrotice bílá). 
 
 
Otázka � . 14 Jste spokojeni s mno�stvím d � tských h � iš 	 ? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
53 99 43 27 31 

 

Graf � . 14 - Jste spokojeni s mno�stvím d � tských 
h� iš 	 ?

neozna� eno
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D� tská h�išt�  tvo�í d� le�itou � ást projektu regenerace sídlišt� . Z odpov� dí vyplývá, 
�e problémem není celkový po � et h�iš� , ale spíš jejich kvalita a sou� asný stav 
neodpovídající aktuálním pot�ebám. Je to patrné v reakcích na následující otázku. 
 
Otázka � . 15 Jste spokojeni se stavem d � tských h � iš 	 ? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

25 78 84 37 29 

 

Graf � . 15 - Jste spokojeni se stavem d � tských 
h� iš 	 ?
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Odpov� di potvrzují, �e vybavení sou � asných h�iš�  ji� neodpovídá novým 
po�adavk � m d� tí, ale problematická je také otázka bezpe� nosti a vhodnosti herních 
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prvk� . Cílem tohoto projektu je proto obnova a regenerace stávajících d� tských h�iš�  
v rámci ka�dé etapy regenerace. 
 
Otázka � . 16 Jste spokojeni s mno�stvím sportoviš 	 ? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

38 86 63 32 34 

 

Graf � . 16 - Jste spokojeni s mno�stvím sportoviš 	 ?
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Spokojenost se sportovišti je obdobná jako u p�edchozích otázek zam�� ených na 
d� tská h�išt� . P�evládají po�adavky na kvalitativní zlepšení, obnovu p ovrchu, spíše 
ne� na zvýšení jejich po � tu. To dokládají odpov� di respondent�  na následující 
otázku. Také ve 4. etap�  jsou zahrnuty úpravy sportovišt� . 
 
 
Otázka � . 17 Jste spokojeni se stavem sportoviš 	 ? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

28 78 71 32 44 

 

Graf � . 17 - Jste spokojeni se stavem sportoviš 	 ?
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31%

 
 
I tady se ukázal sou� asný stav sportoviš�  jako nefunk� ní a zastaralý. Ve�ejné 
rekrea� ní plochy by m� ly slou�it nejen d � tem a mláde�i, ale nabízet mo�nost pro 
sportovní vy�ití všem obyvatel � m sídlišt� . Proto byla v rámci 3. etapy vybudována 
venkovní posilovna pro všechny v� kové kategorie.  
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Otázka � . 18 Po�adujete dopln � ní po � tu h � iš 	  a sportoviš 	 ? 
ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

30 40 84 36 63 

 

Graf � . 18 - Po�adujete dopln � ní po � tu h � iš 	  a 
sportoviš 	 ?

neozna� eno
25%

ur� it�  ne
14%

spíše ne
33%
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12%

spíše ano
16%

 
 
Reakce respondent�  odpovídají p�edchozím informacím, �e pot �eba navýšení po� tu 
h�iš�  a sportoviš�  není tak akutní jako po�adavek na zkvalitn � ní sou� asných lokalit 
ur� ených k hrám a sportování.  
 
 
 
Otázka � . 19 Postrádáte klidové plochy pro odpo � inek a posezení? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
69 59 81 9 35 

 

Graf � . 19 - Postrádáte klidové plochy pro odpo � inek 
a posezení?

neozna� eno
14%
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Vedle po�adavk �  na sportovní vy�ití d � tí a mláde�e z odpov � dí respondent�  ankety 
vyplynula i poptávka po klidových zónách s lavi� kami pro posezení a odpo� inek, 
které mohou nejvíce vyu�ít starší obyvatelé sídlišt �  nebo rodi� e p�i procházkách 
s malými d� tmi a ko� árky. Projekt v jednotlivých etapách po� ítá s obnovou 
a dopln� ním lavi� ek v celém sledovaném území. V rámci IV.etapy regenerace je 
navr�ena odpo � inková plocha v blízkosti dom�  s pe� ovatelskou slu�bou. Plocha 
bude dopln� na mobiliá�em, který musí vyhovovat osobám s omezenou schopností 
pohybu. V t� sné blízkosti je naplánována i plocha pro hru petangue. 
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Otázka � . 21 Jste spokojeni s mo�nostmi sportovního vy�ití? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
31 91 57 11 63 

 

Graf � . 21 - Jste spokojeni s mno�stvím sportovního 
vyu�ití?
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Mo�nosti sportovního vy�ití jsou hodnoceny pom � rn�  dob�e. Jak vyplynulo 
z p�edešlých otázek a odpov� dí respondent� , problémem je p�edevším sou� asný 
stav venkovních h�iš�  a sportoviš� , proto je sou� ástí regenerace v ka�dé z etap 
rekonstrukce d� tských h�iš�  a ve�ejných rekrea� ních ploch. 
 
 
Otázka � . 22 Které za � ízení na sídlišti postrádáte? 

po� adí název 
1 restaurace 
2 obchody (papírnictví, textil, drogerie, kv� tiná�ství…) 
3 d� tské h�išt� , sportovišt�  

 
Zde uvádíme nej� ast� ji uvád� ná za�ízení, která obyvatel� m na sídlišti schází, nebo 
pova�ují jejich po � et v n� kterých lokalitách za nedostate� ný. Vedle slu�eb 
komer� ního charakteru (restaurace a obchody) se práv�  nej� ast� ji objevovala d� tská 
h�išt�  a sportovišt� , která jsou sou� ástí plánovaných úprav v jednotlivých etapách 
regenerace sídlišt� . Rekonstrukce jejich stavu je prioritním tématem v ka�dé  
p�ipravované etap� . Od konání ankety se však i situace s ob� anskou vybaveností 
v území sídlišt�  zlepšila. Vznikly nové obchody i restaurace. 
 
 
Otázka � . 24 Jste spokojeni se stavem chodník �  a schodiš 	 ? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
4 43 74 118 15 
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Graf � . 24 - Jste spokojeni se stavem chodník �  a 
schodiš 	 ?
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Výsledek této otázky je pom� rn�  jednozna� ný. Celkem 75 % respondent�  není se 
stavem chodník�  a schodiš�  spokojeno a hodnotí jej negativn� . Pou�ívají je 
ka�dodenn �  p�i cestách do centra m� sta a v rámci sídlišt�  a jejich mnohdy havarijní 
povrch znesnad� uje ch� zi a pohyb v dané lokalit� . Opravy chodník�  a schodiš�  jsou 
z tohoto d� vodu nedílnou sou� ástí všech etap sou� asného projektu a jednou 
z hlavních priorit. 
 
 
Otázka � . 30 Jste spokojeni s mno�stvím a stavem parkovacích  ploch? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

3 30 69 123 28 

 

Graf � . 30 - Jste spokojeni s mno�stvím a stavem 
parkovacích ploch?
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Zde je situace naprosto jednozna� ná. Celkem 76 % respondent�  není spokojeno 
s mno�stvím a stavem parkovacích ploch, polovina odpov � dí je ozna� uje za zcela 
nevyhovující sou� asným pot�ebám. Parkovací místa u bytových dom�  ji� nelze 
z prostorových d� vod�  p�íliš rozši�ovat, proto projekt regenerace po� ítá s �ešením 
problému formou výstavby n� kolika v� tších parkoviš�  soust�ed� ných ve vybraných 
vhodných lokalitách sídlišt�  v blízkosti bytových dom�  (výstavba prob� hla v 1. i 2. 
etap�  regenerace sídlišt� ). 
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V rámci plánované 4. etapy je navr�ena rekonstrukce a d opln� ní n� kolika 
parkovacích stání u bytových dom� , tam kde to situace dovoluje (prostorové 
mo�nosti, dopravní situace, zau�ívaná parkovací stání). 
 
 
Otázka � . 31 Jste ochotni vyu�ívat pro odstavení vozidel i pl ochy situované 
mimo dohled z Vašeho bytu?  

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

23 60 65 51 54 

 

Graf � . 31 - Jste ochotni vyu�ívat pro odstavení 
vozidel i plochy situované mimo dohled z Vašeho 

bytu?

neozna� eno
21%

ur� it�  ne
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spíše ano
24%

ur� it�  ano
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Jde o jednu ze zp�es� ujících otázek zam�� ených na definování lokalit pro výstavbu 
parkovacích stání. 
 
 
Otázka � . 32 Preferujete parkovací stání kolem dom � ? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
84 62 39 28 40 

 

Graf � . 32 - Preferujete parkovací stání kolem dom � ?
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Z hlediska respondent�  je patrná preference parkovat osobní automobily p�ímo 
u jednotlivých bytových dom� , jak u� ale bylo zmín � no d�íve, mo�nosti dalšího 
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rozvoje parkovacích ploch v t� chto místech jsou zna� n�  plošn�  a dopravn�  
omezené. 
 
 
Otázka � . 33 Preferujete parkovací patrové domy? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
32 54 72 38 57 

 

Graf � . 33 - Preferujete parkovací patrové domy?
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Preference patrových parkovacích dom�  je více ne� t �etinová (34 %), vzhledem 
k zástavb�  a ke sva�itosti terénu na sídlišti je to jedno z mála �ešení nep�íznivé 
dopravní situace nabízející další nová parkovací místa. V rámci 2. etapy regenerace 
v roce 2011 je zrealizován patrový parkovací d� m na ulici Obchodní. Jedná se 
o centrální místo, kde m� �e p �i dobré dopravní dostupnosti být soust�ed� n v� tší 
po� et parkujících aut. Ze zkušeností ve m� st�  na jiném sídlišti St�ed je toto 
parkování preferováno a vyhledáváno oproti parkování podél komunikace, kde je 
riziko poškození voz�  vzhledem k provozu aut, ale i u p� ších vyšší. 
 
 
Otázka � . 34 Preferujete � adové gará�e? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
61 74 44 21 53 

 

Graf � . 34 - Preferujete �adové gará�e?
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Spolu s mo�ností parkování p �ímo u bytových dom�  pat�í varianta �adových gará�í 
k t� m nejvíce preferovaným, ovšem situace na sídlišti neumo� � uje další budování 
gará�í, nebo jen ve velmi omezené mí �e. Zahrnutí této otázky do anketního 
dotazníku zkreslilo odpov� di v p�edchozí otázky dotazující se na patrový parkovací 
d� m. 
 
 
Otázka � . 35 Máte výhrady k míst � m vyhrazeným pro shroma� 
 ování odpadu? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 
24 19 128 48 34 

 

Graf � . 35 - Máte výhrady k míst � m vyhrazeným pro 
shroma� 
 ování odpadu?

ur� it�  ne
19%

neozna� eno
13%

ur� it�  ano
9%

spíše ano
8%

spíše ne
51%

 
 
Zásadní výhrady k míst� m, kde jsou umíst� ny kontejnery na odpad, z odpov� dí na 
tuto otázku nevyplynuly. Jednotlivé p�ipomínky se týkaly p�edevším po� tu 
a neesteti� nosti jejich okolí. Pomoci by m� la výstavba hrazení kolem kontejner�  a 
úprava ploch kontejnerových hnízd, v místech, kde je to technicky mo�né. 
 
 
Otázka � . 36 Po�adujete v � tší po � et stanoviš 	  pro t � íd� ný odpad? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

27 35 127 29 35 

 

Graf � . 36 - Po�adujete v � tší po � et stanoviš 	  pro 
t� íd� ný odpad?

spíše ne
50%

ur� it�  ne
11%

neozna� eno
14%

ur� it�  ano
11%

spíše ano
14%
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Celkov�  jsou obyvatelé sídlišt�  Pod Vinohrady s po� tem nádob na t�íd� ný odpad 
spíše spokojeni, více ne� polovina jejich navýšení nevy�aduje . Nej� ast� jší výhrady 
se týkají nedostatku kontejner�  na sklo a biologický odpad, jejich� po � et je ni�ší ne� 
u sb� rných nádob na papír a plast (odpady z papíru a plastu se oproti jiným 
materiál� m t�ídí ve v� tším mno�ství). M � sto p�ipravuje koncepci pro sb� r 
biologického odpadu ve m� st� . P�ipravován je i sb� r BRO na sídlištích. 
 
 
Otázka � . 37 Po�adujete � ast � jší svoz odpadu? 

ur � it �  ano spíše ano spíše ne ur � it �  ne neozna � eno 

50 69 93 22 19 

 

Graf � . 37 - Po�adujete � ast � jší svoz odpadu?

spíše ano
27%

spíše ne
36%

ur� it�  ne
9%

neozna� eno
8%

ur� it�  ano
20%

 
 
Tém��  polovina respondent�  by uvítala � ast� jší svoz odpadu z území sídlišt�  Pod 
Vinohrady. To ale z�ejm�  ji� nebude mo�né, proto dojde ke zvýšení kapacity míst pro 
kontejnery a jejich úprav�  a ohrazení, aby se v jejich okolí p�ed svozem nehromadily 
p�ebyte� né odlo�ené odpady. 
 
 
1.5 Posouzení stavu sídlišt �  z hledisek stavebn �  technického, funk � n�  

provozního a prostorového 
 
Posouzení z hlediska stavebn�  technického 
 

1) panelový typ G - 57 v severovýchodní � ásti sídlišt� . Jsou to jedny z prvních 
bytových objekt�  u nás, realizované kolem r. 1962 - 1963 technologií 
celost� nových panel� , vyráb� ných ambulantn�  na staveništi. Objekty jsou 
po stavební stránce v pom� rn�  dobrém technickém stavu. Velká � ást 
z nich byla ji� revitalizována (komplexní zateplení do m�  a dvoupláš�ových 
st�ech, vým� na venkovních výplní otvor� ).  

 
2) panelový typ TO 6-B v ji�ní a západní � ásti sídlišt� . Jsou to objekty, 

realizované po celé republice (celostátní typ s krajskými variantami). Mají 
p�í� ný nosný systém s rozponem 3,60 m a tzv. �emenovými parapety se 
zalomenou vodorovnou spárou mezi obvodovými panely. Na sídlišti 
p�evládají bodové domy - � ty�podla�ní sekce 4003 a osmipodla�ní sekce 
8005. Objekty byly realizovány vesm� s v období 1972 - 1980. Jsou 
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v dobrém technickém stavu, u mnoha z nich bylo provedeno komplexní 
zateplení v� etn�  vým� ny výplní otvor�  a dvoupláš�ové st�echy 
s p�iteplením. 
U v� tšiny objekt�  se provádí pravidelná údr�ba. 

 
Pro zlepšení tepeln�  technické náro� nosti budov bylo v poslední dob�  
provedeno: 

·  zateplení obvodových pláš��  
·  vým� na výplní otvor�  
·  dobudování dvoupláš�ových st�ech se zateplením. 
 

Jednotlivé etapy jsou navr�eny s ohledem na ukon � ené realizace zateplování 
panelových dom� , vým� ny výplní otvor�  a na p�ípadné dostavby lod�ií. 
 
 
Posouzení z hlediska funk� n�  provozního 
Hlavním problémem bylo a � áste� n�  stále z� stává o�ivení centra sídlišt � , 
postrádajícího dostate� n�  nosnou nápl�  a atraktivitu, která by byla schopna 
p�itáhnout v� tší podíl obyvatel sídlišt� . K tomuto nep�íznivému stavu p�ispívá 
i skute� nost, �e p �irozený spád obyvatel p�i cest�  do zam� stnání mí�í západním 
sm� rem - do centra m� sta a dále ke dv� ma nejv� tším uherskobrodským podnik� m - 
� eské zbrojovce a Slováckým strojírnám. P�i návratu ze zam� stnání jsou pak 
v� tšinou obyvatel vyu�ívána za �ízení obchodu a slu�eb v centrální � ásti m� sta, která 
jsou atraktivn� jší a pro obyvatele západní � ásti sídlišt�  i lépe situovaná. Tento fakt 
potvrzují i výsledky ankety vzhledem k postrádaným slu�bám v centru sídlišt� . 
 
V rámci nedávno zrekonstruovaných objekt�  ve st�edu sídlišt�  je patrná snaha 
o efektivn� jší vyu�ití stávajících prostor z hlediska soukromých investo r�  - z�ízení 
supermarketu s dostate� ným parkovacím potenciálem snad p�isp� je k o�ivení 
centrální � ásti sídlišt� . Objekt kina je nov�  zrekonstruován a dopln� n o další 
atraktivní infrastrukturu a slu�by (rockový klub, pobo � ka m� stské knihovny, pobo� ka 
Domu d� tí a mláde�e). Další rozvoj lokality bude pokra � ovat rekonstrukcí celého 
nám� stí, která se p�ipravuje v první etap�  ji� na rok 2013. Jedná se vytvo �ení 
atraktivního prostoru jak pro obyvatele sídlišt� , tak návšt� vníky zde umíst� né 
ob� anské vybavenosti, v� etn�  zohledn� ní bezbariérových p�ístup�  pro imobilní 
ob� any a osoby s ko� árky. Sou� ástí projektu je návrh a rozmíst� ní, p�ípadn�  
dopln� ní m� stského mobiliá�e a zelen� . 
 
 
Posouzení z hlediska objemov�  prostorového 
 
Sídelní útvar Pod Vinohrady se nachází na východním okraji m� sta a vypl� uje 
p� vodn�  volný prostor mezi centrální m� stskou � ástí a místní � ástí T� šov (d�íve 
samostatnou obcí). Území sídlišt�  je tvo�eno jihovýchodním a jihozápadním svahem 
nad údolím Vinohradského potoka, který je v ji�ní � ásti sídlišt�  zaklenut. Nad 
zaklenutou � ástí je situována nástupní a rozptylová plocha sídlištního centra - 
Nám� stí 1. Máje. 
Centrum je rozvinuto v údolní poloze, prakticky v t� �išti sídelního útvaru. Je tvo �eno 
t�emi objekty, uspo�ádanými do tvaru písmene "U", otev�eného k jihu ze strany 
p�edpokládaného nástupu návšt� vník� . 
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Cílem regenerace bude p�edevším nalezení prost�edk�  vedoucích ke zkvalitn� ní 
prost�edí pro obyvatele a optimální vyu�ití stávajícího stave bního fondu sídlišt�  
v oblasti ob� anského vybavení. 
 
 
1.6 Vývoj v � kové a sociální skladby obyvatel, pot � eba pracovních míst 
 
V� ková struktura všech obyvatel sídlišt�  je znázorn� na ve v� kové pyramid� . 
V bytových domech na sídlišti Pod Vinohrady, které jsou zahrnuty do programu 
regenerace, �ije cca 2 800 obyvatel. V � ková pyramida ukazuje, �e nejvíce 
zastoupena je v� ková skupina 59 – 68 let a pak další skupina o generaci mladší, ve 
v� ku 33 – 40 let. 
 
Silnou skupinu obyvatel tvo�í tedy lidé narození v letech 1943 - 1952, druhou 
nejpo� etn� jší skupinou jsou ro� níky 1971 – 1978. B� hem výstavby sídlišt�  se sem 
z�ejm�  st� hovala stejná v� ková kategorie nájemník� . Podíl obyvatel starších 61 let je 
na sídlišti Pod Vinohrady vyšší ne� je tomu v p �ípad�  celého m� sta, co� má z �ejm�  
vliv i na ukazatel po� tu � len�  domácnosti. Po odst� hování potomk�  z� stávají rodi� e 
v seniorském v� ku ve dvou� lenné domácnosti. 
 
P�edevším mladším obyvatel� m a také návšt� vám mí�ícím za prarodi� i slou�í d � tská 
h�išt�  a sportovišt� , proto i jejich výskyt a regenerace mají své opodstatn� ní. Druhou 
skupinou je kategorie ro� ník�  1971 – 1978, co� jsou potenciální � i skute� ní rodi� ové, 
i proto je kladen na sídlišti d� raz na rekonstrukci d� tských h�iš� . Díky této skupin�  je 
narušen trend stárnutí sídlišt� . 
 
Tyto údaje byly získány z registru evidence obyvatel k listopadu 2009 a k 31.12.2012 
(data o v� kové struktu�e za celý Uherský Brod). 
 
Srovnání zastoupení v� kových skupin na sídlišti Pod Vinohrady a v celém m� st� : 
 

v� ková 
skupina 

panelové 
domy sídlišt �  

Pod Vinohrady  
v % 

M� sto Uherský 
Brod v % 

(2009) 

M� sto Uherský 
Brod v % 

(2012) 
0-15 372 13,2 14,7 14,4 

16-30 435 15,4 20,1 18,6 
31-45 629 22,2 22,5 22,6 
46-60 577 20,4 21,3 20,9 

61 a více 815 28,8 21,5 23,5 
Celkem 2 828 100,0 100,0 100,0 

 
 
Rozdíly v zastoupení v� kových skupin na sídlišti a v celém m� st�  nejsou p�íliš 
výrazné. Projevují se p�edevším ve skupin�  nejstarších osob, která je na sídlišti 
zastoupena nej� ast� ji, a pak ve skupin�  16 – 30 let, kde naopak sídlišt�  oproti 
údaj� m za celé m� sto o n� co zaostává. V� kovou strukturu by významn� ji ovlivnila 
data o obyvatelích dom�  s pe� ovatelskou slu�bou, které ale nebyly do programu 
zahrnuty (nejedná se o panelové bytové domy). 
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V� ková struktura obyvatel Pod Vinohrady v panelových domech
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Data o nezam� stnanosti v celém m� st�  vycházejí z údaj�  Integrovaného portálu 
Ministerstva práce a sociálních v� cí � R (data za rok 2012 nejsou k dispozici): 
 

  
prosinec 

2008 
prosinec 

2009 
prosinec 

2010 
prosinec 

2011 

míra nezam� stnanosti 5,9 % 10,4 % 10,6 % 8,5 % 
po� et ekonomicky 
aktivních obyvatel (EAO) 8 758 8 758 8 758 8 758 
po� et uchaze��  o 
zam� stnání 515 913 928 743 

po� et volných míst 303 42 23 54 
Zdroj dat: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem 
 
 
 
1.7 Rozbor ekonomických podmínek úprav, uvedení stáv ajících zdroj �  v� etn �  

státních program �  podpory, mo�nosti soukromých investic 
 
M� sto Uherský Brod postupn�  realizuje program regenerace panelového sídlišt�  Pod 
Vinohrady od roku 1999 a vlo�ilo do n � j ji� nemalé investice.  
V minulých letech bylo na území sídlišt�  zrealizováno n� kolik akcí zam�� ených na 
regeneraci lokality. V� tšina bytových dom�  prošla rekonstrukcí, prob� hlo komplexní 
zateplení dom�  a jejich st�ech a vým� na venkovních výplní otvor� . 
S pomocí dotace z programu Podpora regenerace panelových sídliš�  Ministerstva 
pro místní rozvoj � R  byla v letech 2007 - 2008 regenerována � ást sídlišt�  ji�n �  od 
území �ešeného v sou� asnosti. Šlo o rekonstrukci chodník� , sanaci a dopln� ní 
rekrea� ních ploch, regeneraci zelen�  a rekonstrukci d� tských h�iš� . S podporou 
programu EFEKT prob� hla také rekonstrukce ve�ejného osv� tlení. V období 
2008 - 2009 byl revitalizován Vinohradský potok protékající st�edem sídlišt�  s 
podporou z Opera� ního programu �ivotní prost �edí.  V pr� b� hu let 2011 a 2012 
prob� hla komplexní Regenerace významné sídelní zelen�  ve m� st� , v� etn�  území 
sídlišt�  Pod Vinohrady z prost�edk�  EU v rámci Opera� ního programu �ivotní 
prost�edí. Z tohoto d� vodu je zele�  do programu regenerace zahrnuta jen ve velmi 
omezené mí�e.  
Z OP�P bylo podpo �eno také zateplení základní školy, mate�ské školy a m� stské 
nemocnice s poliklinikou, které se nacházejí na sídlišti. Na  rok 2013 je plánováno 
zateplení domu s pe� ovatelskou slu�bou. 
V roce 2010 zde byla zprovozn� na nová budova pracovišt�  Zdravotnické záchranné 
slu�by, jako�to investice Zlínského kraje. V roce 2011 byl v prostorách m� stské 
nemocnice s poliklinikou otev�en Denní stacioná� pro osoby s mentálním a 
kombinovaným posti�ením, vybudovaný s p �isp� ním dotace z ROP St�ední Morava.  
V letech 2010 a 2011 prošlo celkovou rekonstrukcí kino Máj, sou� ástí projektu byla 
i digitalizace, na kterou p�isp� l Státní fond � eské republiky pro podporu a rozvoj 
� eské kinematografie. Krom�  kina zde funguje pobo� ka Knihovny Františka Ko�íka, 
Domu d� tí a mláde�e, další prostory jsou ur � eny pro rockový klub.  
Snahou m� sta bylo vyu�ít i jiných zdroj �  financování na regeneraci sídlišt�  a odleh� it 
si tak pro zám� ry, na které není mo�né v takové mí �e získat dota� ní prost�edky. 
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Vzhledem k po� tu obyvatel m� sta (17 tis.) nepat � í m� sto mezi oprávn � né �adatele  
v rámci IOP (Integrovaného opera� ního programu) v rámci realizace IPRM . Tím se 
m� stu velmi omezily potenciáln�  dostupné prost�edky pro územní rozvoj 
v problémových obytných zónách (na sídlištích). 
 
Zam�� ení programu na úpravy chodník�  a komunikací, parkoviš� , ve�ejných 
rekrea� ních ploch a d� tských h�iš� , jejich� pot �eba vyplývá z pr� zkumu ve�ejného 
mín� ní, vy�aduje vyšší cílené investice v rozmezí jednoho roku. Trvanlivost 
pou�ívaných herních prvk �  je � asov�  omezena a p�i sou� asném tempu regenerace 
sídlišt�  není mo�no rekonstruovat více ne� jedno h �išt�  ro� n�  z rozpo� tu m� sta.  
 
P�esto�e podíl vlastních finan � ních prost�edk�  zna� n�  p�evyšuje poskytnutou dotaci, 
p�isp� ly výrazn�  státní dotace pro roky 2010, 2011 a 2012 k �ešení problematiky 
ve�ejných ploch v dot� eném území, jeliko� na dota � ní akce má m� sto z�ízenu 
mo�nost � erpání úv� rových prost�edk� . Jednotlivé etapy jsou natolik finan� n�  
nákladné, �e by dost dob �e nebylo mo�né je realizovat pouze z prost �edk�  rozpo� tu 
m� sta.  
Z poskytnutých dotací a vlastního spolufinancování je realizována: 
 

- v roce 2010 – 2011 1. etapa regenerace sídlišt� : 
1A rekonstrukce komunikace Obchodní a Hlavní, zastávky pro 
autobusy, terénní úpravy, pásy zelen�  
1B rekonstrukce chodník�  v� . lavi� ek, stanoviš�  TKO 
1C výstavba parkovišt�  v� . VO 
1D rekonstrukce schodiš�  
1E rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 6, 8, 9 
1F rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 5 

 
- v roce 2011 – 2012 2. etapa regenerace sídlišt� : 

2A rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e 
2B parkovišt�  v ulici Obchodní – patrové s p�íjezdy 

- práce za� aly v roce 2011  
2C úpravy stanoviš�  TKO 
2D rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 21 
2E rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 18 
2F instalace kamerového systému Nám. 1. Máje 
2G regenerace ve�ejné zelen� , ulice V� trná 2060 

- práce budou realizovány v roce 2012 
 

- v roce 2012 – 2013 3. etapa regenerace sídlišt� : 
3A rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e 
3B rekonstrukce a nová parkovací místa v ul. Revolu� ní 
3C úpravy stanoviš�  TKO 
3D rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 17 
3E ve�ejná rekrea� ní plocha � . 22 – venkovní posilovna pro mláde�, 
dosp� lé i seniory 

 
 
M� sto Uherský Brod má zpracovánu �adu studií a realiza� ních projekt�  na celé 
�ešené území. V návaznosti na � asový harmonogram regenerace, který je sou� ástí 
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tohoto programu, m� sto postupn�  �ádá o finan � ní prost�edky z jednotlivých zdroj� , 
a to jak státních, tak p�ípadn�  evropských. U akcí, které nemohou být 
spolufinancovány z dotací m� sto �eší jejich realizaci soust�ed� ním prost�edk�  
z rozpo� tu m� sta. Výstupem projektu regenerace tedy bude kombinace n� kolika 
dota� ních titul� , které se m� stu da�í a p�ípadn�  ješt�  poda�í v blízké budoucnosti 
získat k rozvoji sídlišt�  jako celku. 
 
Ekonomické zdroje regenerace lze rozd� lit na tyto oblasti: 
 

1) Zdroje z prost�edk�  m� sta, p�edevším na spolufinancování projekt�  
2) Státní dotace MMR z programu Podpora regenerace panelových sídliš�  
3) Dotace ze zdroj�  EU - zejména Opera� ní program �ivotní prost �edí (OP�P) 

(regenerace zelen� ) 
4) Dotace ze Státního fondu �ivotního prost �edí (SF�P) 
5) Soukromé prost�edky investor�  

 
ad 1 - Touto formou probíhá postupná obnova a odstra� ování havarijních prvk�  
d� tských h�iš� , nebo údr�ba a vým � na písku. Obdobná situace je také co se 
týká parkoviš� , stanoviš�  TKO – �eší se  havarijní stavy. Vzhledem k omezené výši 
prost�edk�  je realizaci p�ípadných investic nutno rozlo�it do delšího � asového 
období.  
 
ad 2 - Státní dotace MMR z Programu regenerace panelových sídliš�  umo� � uje 
významn� jší investice (m� sto na n�  m� �e � erpat úv� rové prost�edky na 
spolufinancování dota� ních akcí) a urychlení �ešení situace na sídlišti. Jde 
p�edevším o úpravy d� tských h�iš� , ve�ejných rekrea� ních a odpo� inkových ploch, 
vybudování parkoviš�  a rekonstrukci chodník� , schodiš�  a místních komunikací. Dále 
je mo�né ji vyu�ít pro sadové úpravy, mobiliá � a úpravy míst pro sb� rné nádoby na 
komunální odpad.  
 
ad 3 - Nejvýrazn� jší mo�nost externího financování  je v rámci fond�  EU, která je 
však limitována nastavením zp� sobilých aktivit oblastí podpory a vyhlášením 
p�íslušných výzev, dostupností disponibilních prost�edk�  i náro� ností studií a �ádostí. 
Velmi limitující jsou výzvy ROP, kde se nepoda�ilo uplatnit �ádný z p �ipravovaných 
zám� r�  – nejsou tímto dota� ním titulem dostate� n�  podporovány. Opera� ní 
programy lze vyu�ít zejména na tvorbu a regeneraci zele n� , �ešení odpadového 
hospodá�ství a energeticky úsporná opat�ení na ve�ejných budovách - v MŠ 
Obchodní, ZŠ Pod Vinohrady a M� stská nemocnice s poliklinikou (zateplení 
a vým� na otvor�  prob� hla v rámci OP�P). Na rok 2013 je p �ipravena realizace 
zateplení domu s pe� ovatelskou slu�bou (DPS) – projekt je takté� podpo �en z OP�P. 
Na prost�edky poskytované EU prost�ednictvím IOP m� sto vzhledem k po� tu 
obyvatel 17 tis. v� bec nedosáhlo. 
 
ad 4 - SF�P je mo�no vyu�ít na díl � í akce v rámci programu podpory obnovitelných 
zdroj�  a úspor energie v obytných budovách. Jedná se o menší finan� ní � ástky, ale 
je zde pom� rn�  dobrá úsp� šnost získání dotace. 
 
ad 5 - Soukromí investo�i se soust�edí na �ešení svých úzce vymezených lokálních 
pot�eb a je úkolem m� sta ovlivnit jejich investice po�adovaným sm � rem.  
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1.8 Charakteristika jednotlivých úprav 
 
Chodníky a schodišt� , mobiliá� - stav chodník�  a schodiš�  je v mnoha p�ípadech 
velmi špatný, � ást povrch�  je v havarijním stavu (odbor majetku m� sta �eší 
pravideln�  zajišt� ní havarijního stavu zejména po zimní údr�b � ). Nespokojenost 
s touto situací vyjád� ily 3/4 respondent�  ankety z roku 2009. Úpravy by m� ly 
napomoci k bezpe� nému, pohodlnému a v mnoha úsecích bezbariérovému pohybu 
osob.  
 
N� které chodníky na sídlišti Pod Vinohrady ji� byly zrekonstr uovány v letech 2007 – 
2008, p�edevším v � ásti území, která nyní není zahrnuta do projektu regenerace. 
V p�ípad�  mobiliá�e p� jde o rekonstrukci a dopln� ní lavi� ek. 
V roce 2010 prob� hla realizace 1. etapy regenerace, která zahrnovala i rekonstrukci 
chodník� , schodiš�  a míst pro kontejnery. Stejné práce byly sou� ástí také 2. etapy, 
(dokon� eno na ja�e 2012) a jsou sou� ástí také 3. etapy, která bude dokon� ena na 
ja�e 2013. 
 
TKO – stanovišt�  pro sb� r tuhého komunálního odpadu jsou rekonstruována spolu 
s chodníky, na které navazují, v ka�dé z etap regenerace.  V p�ípad�  mo�nosti jsou 
kontejnerová místa oplocena zábranou ze d�eva a betonu za ú� elem zabezpe� ení 
kontejner�  proti ují�d � ní do chodníku � i komunikace a pohledového odclon� ní. 
 
Parkovišt�  - dnešní stav a mno�ství parkovacích ploch je nedostate � ný, u bytových 
dom�  prostory pro odstavování vozidel neodpovídají pot�ebám obyvatel. Spokojenost 
s touto situací vyjád�ilo jen 13 % respondent�  ankety. Úzké komunikace s parkujícími 
vozy pak � asto komplikují další provoz nebo p�ípadný zásah vozidel záchraná��  
a hasi��  a pohyb voz�  na svoz odpadu. 
 
Parkovací stání p�ímo u bytových dom�  ji� nelze z prostorových d � vod�  p�íliš 
rozši�ovat, byly proto vybrány plochy na území sídlišt�  vhodné pro výstavbu v� tších 
(i patrových) parkoviš� . Kv� li finan� ní náro� nosti a umíst� ní v r� zných � ástech 
�ešeného území je jejich realizace rozd� lena, v� tšina etap regenerace sídlišt�  
obsahuje návrh v� tšího parkovišt�  nebo parkovacích míst. 
V rámci regenerace sídlišt�  v roce 2010 bylo postaveno parkovišt�  na ulici Hlavní 
(33 nových parkovacích stání), v roce 2012 bylo dokon� eno patrové parkovišt�  na 
ulici Obchodní (60 parkovacích stání). 
V poslední 4. etap�  regenerace bude upraveno celkem 75 parkovacích stání, v� tšina  
stání bude rekonstruována, ale rozší�ením parkovacích ploch vznikne i �ada stání 
nových. Dle po� tu parkovacích stání budou ur� eny a ozna� eny i stání pro invalidní 
osoby.  
 
Ve�ejné rekrea� ní plochy - tém��  polovina respondent�  ankety by uvítala také 
zlepšení stavu ve�ejných rekrea� ních ploch a sportoviš�  s mo�ností kolektivních 
aktivit, které v sou� asnosti vy�adují rekonstrukci a modernizaci. V minulých let ech 
byly na sídlišti sanovány a dopln� ny 4 rekrea� ní plochy, další opravy, p�edevším 
obnovy povrchu, jsou zahrnuty do dalších etap tohoto projektu regenerace. V rámci 
3. etapy probíhá budování ve�ejné posilovny pro všechny v� kové kategorie.  
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H�išt�  - d� tská h�išt�  na sídlišti Pod Vinohrady � asto nevyhovují v� kové struktu�e 
d� tí, jsou zastaralá a mnohdy i nebezpe� ná, co� je nej � ast� jším ter� em kritiky 
ob� an� . M� sto dlouhodob�  investuje do vým� ny prvk�  a standardní údr�by h �iš� , 
avšak nedisponuje dostate� nými prost�edky na efektivní jednorázové provedení 
rekonstrukce. Postupná rekonstrukce v delším � asovém úseku není zcela efektivní, 
nebo�  jednotlivé prvky chátrají d�íve ne� se do � kají op� tovné vým� ny. Cílem je 
obnova a rekonstrukce stávajících ploch. 
 
V letech 2007 – 2008 byla s p�isp� ním dotace z Programu regenerace panelových 
sídliš�  rekonstruována 4 d� tská h�išt� , v 1., 2. a 3. etap�  p�ibylo dalších p� t. Také 
poslední etapa po� ítají s rekonstrukcí a modernizací dalších d� tských h�iš� .  
 
Rekonstrukce komunikací - dalším problémem, na který si obyvatelé sídlišt�  � asto 
st� �ují, je sou � asný stav komunikací. Ten je v mnoha místech havarijní, vy�a dující 
celkovou rekonstrukci. 
V první etap�  v roce 2010 byly opraveny komunikace Hlavní, Obchodní, jednalo se o 
úseky s nevyhovující vozovkou a �ulovými kostkami. V roce 20 12 prob� hla 
rekonstrukce komunikace V� trná (z vlastních finan� ních prost�edk�  m� sta) a 
v pr� b� hu roku 2013 a v roce 2014 bude rekonstruována komunikace Partyzán�  – 
op� t z vlastních finan� ních prost�edk� . 
 
Zele�  - sadovnické úpravy z období vzniku sídlišt�  dnes nevyhovují jak z estetických, 
prostorotvorných, tak provozn� -bezpe� nostních hledisek. Celková regenerace sídelní 
zelen�  ve m� st� , zahrnující také sídlišt�  Pod Vinohrady, byla realizována v letech 
2011 a 2012, s podporou z OP �ivotní prost �edí, kterou m� sto formou dotace 
obdr�elo.  
Sou� ástí práv�  zrealizované 2. etapy regenerace byly sadovnické úpravy u jednoho 
z bytových dom�  (� .p. 2060), kde bylo pot�eba odstranit p�ehušt� nou výsadbu 
a vhodn�  ji nahradit tak, aby byl vytvo�en p�ehledný, bezpe� ný a p�íjemný prostor pro 
odpo� inek obyvatel domu. Prostor je zárove�  lokalitou s výskytem zákonem 
chrán� né Okrotice bílé z � eledi Vstava� ovitých. 
 
Ve�ejné osv� tlení – jeho rekonstrukce na území sídlišt�  Pod Vinohrady prob� hla 
v roce 2008 s podporou programu EFEKT Ministerstva pr� myslu a obchodu. 
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1.9 Fotodokumentace 
 

Realizace 1. etapy regenerace (2010, 2011) 

 
p� vodní stav 

 
rekonstrukce chodník�  
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p� vodní stav 

 

 
rekonstrukce komunikace Obchodní, Hlavní 
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p� vodní stanovišt�  TKO 

 

 
upravené stanovišt�  TKO 

 

 
území rezervy pro parkovišt�  
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parkovišt�  ul. Hlavní 

 
 
 

 
 

obnova ve�ejné rekrea� ní plochy 
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rekonstrukce d� tských h�iš�  
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rekonstrukce d� tských h�iš�  

 



 
 

Program regenerace panelového sídlišt�  Pod Vinohrady Uherský Brod – aktualizace 2013 

37

Realizace 2. etapy regenerace (2011, 2012) 

 
p� vodní plocha pro parkovišt�  

 

 
nové parkovišt�  na ulici Obchodní 
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spodní patro parkovišt�  

 

 
 

chodníky a schodišt�  
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centrální d� tské h�išt�  
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3. etapa regenerace (2012, 2013) – probíhá realizac e 

 
 

chodníky – probíhá realizace 
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chodníky - realizace  

 
 

 schodišt�  

 
 

p� vodní vyšlapané p� šinky – „zkratky“ 
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nový mlatový chodník v trase prošlapané zkratky 

 
 

 

 
 

chodníky – probíhající realizace 
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 p� vodní parkování na chodnících 

 
 

 

 
 

stanovišt�  TKO - probíhající realizace 
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d� tské h�išt�  

 
 

p� vodní ve�ejná rekrea� ní plocha 
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4. etapa regenerace (2013, 2014) – sou � asný stav 

 
d� tské h�išt� , 

septik 

 
 

komunikace 
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ve�ejná rekrea� ní plocha 

 
 

parkování 

 
 

chodníky a schodišt�  
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stanovišt�  TKO 

 
 

odpo� inková plocha 

 
 

betonové plochy 
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2. Návrhová � ást 
 
Návrhová � ást se sestává z � ásti textové, výkresové, ekonomické a dokladové. 
 
 

2.1 Textová � ást 
 
Textová � ást obsahuje 
 
a) Cíle, ke kterým povede realizace zám � r�  projektu regenerace 
panelového sídlišt �  - úpravy, � asové období, ve kterém by m � lo být cíl �  
dosa�eno  
 
Všechny díl� í cíle sm�� ují ke komplexní regeneraci panelového sídlišt�  ve všech jeho 
oblastech (zejm. doprava, �ivotní prost �edí, sídlištní infrastruktura) s hlavním 
zám� rem, kterým je zvýšení �ivotní úrovn �  obyvatel sídlišt�  prost�ednictvím vytvá�ení 
atraktivního prost�edí pro bydlení a pobyt všech v� kových skupin na sídlišti 
s d� razem na seniory a d� ti, kte�í z pohledu � asu tráví na území sídlišt�  nejvíce 
� asu. 
Hlavní cíle vychází z výsledk�  anketního šet�ení prob� hlého v domácnostech v roce 
2009. 
 
Z ankety vyplývá následující po�adí nejpal� iv� jších problém� : 

1. problémy s parkováním  
2. nedostatek odpadkových koš�  a nádob na t�íd� ní odpad�   
3. nedostatek odpo� inkových zón, lavi� ek 
4. špatná technická vybavenost  
5. nevyhovující ve�ejná doprava  
6. neoplocené plochy pro volné pobíhání ps�   
7. málo zelen�  
8. nedostatek obchod� , slu�eb 
9. bezpe� nost 
10. sportovní vy�ití 
11. nedostatek d� tských h�iš�  

 
Cílen�  pak byli respondenti dotazováni na další specifikace k jednotlivým bod� m, 
p�ípadn�  na jiné souvislosti, z kterých vyplývá dopln� ní cíl�  o: 

a. špatný stav komunikací, 
b. nedostatek kvalitních d� tských h�iš� , jako�to dopln � ní bodu 11 

 
Úpravy jsou plánovány jako komplexní v celkem 4 územn�  vymezených etapách. 
� asov�  jsou úpravy plánovány na roky 2010 – 2013. 
Všechny uvedené cíle se budou ve v� tší � i menší mí�e realizovat nap�í�  všemi 
plánovanými etapami. 
 
Cíl: DOPRAVA 
- parkovací stání – rekonstrukce, nová stání, parkovišt�  s vyu�itím sva�itého 

terénu, rozší�ení stávajících, zlegalizování dle platných norem 
- hlavní obslu�né komunikace na sídlišti a jejich nevyhovují cí a zastaralé povrchy  
- p�e�ešení autobusových zastávek – autobusové zálivky 
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- chodníky – rekonstrukce � i vydlá�d � ní zau�ívaných chodní � k� , opat�ení 
k bezbariérovosti 

- schodišt�  v� . zábradlí – rekonstrukce 
 
Cíl: �IVOTNÍ PROST � EDÍ 
- ve�ejná zele�  (je �ešena soub� �n �  s regenerací v rámci projektu z OP�P) 
- stanovišt�  tuhého komunálního odpadu (TKO) 
- dopln� ní � i vým� na odpadkových koš�  
 
Cíl: SIDLIŠTNÍ INFRASTRUKTURA 
- d� tská h�išt�  
- ve�ejné rekrea� ní plochy, venkovní posilovna – alternativa pro starší mláde� 

a dosp� lé 
- odpo� inková místa, mobiliá� 
- ve�ejné osv� tlení (VO) 
- rozší�ení kamerového systému zejména na prostor Nám. 1. Máje 

b) Cíle v po �adí podle naléhavosti  
Dle naléhavosti �ešení problém�  bylo navr�eno po �adí jednotlivých etap, které 
vychází za prvé z výsledk�  provedené ankety ve všech domácnostech sídlišt� . Za 
druhé bylo p�ihlí�eno k efektivit �  provád� ných úprav, co� znamená, �e po �adí etap 
odrá�í také stav rekonstrukcí jednotlivých panelových dom � , tj. domy v prvních 
etapách ji� prošly komplexními rekonstrukcemi – vým � na oken, zateplení fasád, 
u n� kterých dom�  p�ístavba lod�ií, p �íp. zateplení st�ech. Všechny tyto úpravy, jak 
bylo mo�né sledovat, vyvolaly nutnost vybudovat za �ízení staveniš� , vjí�d � ní t� �ké 
techniky. I p�es uvedení prostranství kolem dom�  do p� vodního stavu je oprávn� né 
se domnívat, �e nov �  vybudované chodníky, mobiliá�, zele�  atd. by mohly být 
stavební � inností poškozeny. Tuto argumentaci p�ijali za logickou a rozumnou 
i obyvatelé sídlišt�  na ve�ejném projednání výsledk�  ankety, kde byli seznámeni 
s návrhem postupu etap regenerace sídlišt� . Regenerací prostor kolem zateplených 
dom�  p�edejdeme mo�ným poškozením a tento postup se stane i mo tivací pro 
obyvatele sídlišt� , aby p�istupovali aktivn�  k rekonstrukcím panelových dom� .  
Za t�etí byly zohledn� ny také výstupy z ve�ejného projednání (sesbírány písemné 
podn� ty a další podn� ty z volné diskuze). A v neposlední �ad�  za � tvrté byly 
akceptovány jednotlivé po�adavky obyvatel bytových dom �  k úpravám v okolí jejich 
dom� . 
 
Naprosto zásadním a pro všechny etapy spole� ným cílem je zlepšení situace 
parkování kolem panelových dom� . Tento cíl je prioritní ve všech etapách. 
 
V rámci první etapy  zrealizované v roce 2010 a 2011 byly vy�ešeny tyto úpravy: 

a) nové parkovací plochy v� . ve�ejného osv� tlení 
b) dopravní obslu�nost – rekonstrukce povrchu hlavní komuni kace 
c) rekonstrukce zastávek autobus�  
d) rekonstrukce chodník�  
e) rekonstrukce schodiš�  
f) p�e�ešení stanoviš�  TKO v� . p�ípadných oplocení 
g) rekonstrukce 3 d� tských h�iš�  � . 6, 8, 9 
h) rekonstrukce 1 ve�ejné rekrea� ní plochy � . 5 
i) dopln� ní a vým� na mobiliá�e – lavi� ky 
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2. etapa, která byla zrealizována od podzimu 2011 do kv� tna 2012, obsahovala: 
a) nové patrové parkovišt�  v ulici Obchodní 
b) rekonstrukce chodník� , schodiš�  a mobiliá�e 
c) budování 2 lávek p�es Vinohradský potok 
d) úpravy stanoviš�  pro sb� r a t�íd� ní odpadu 
e) regenerace zelen�  u � .p. 2060 v ulici V� trná 
f) rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 21 
g) rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 18 
h) instalování kamerového bodu na nám� stí 1. Máje 

 
3. etapa, která je realizována od podzimu 2012 do kv� tna 2013, obsahuje: 

a) rekonstrukce chodník� , schodiš�  a mobiliá�e 
b) rekonstrukce a nová parkovací místa v ulici Revolu� ní 
c) úpravy stanoviš�  TKO 
d) rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 17 
e) ve�ejná rekrea� ní plocha � . 22 – venkovní posilovna pro mláde�, dosp � lé i 

seniory 
 

Charakteristika jednotlivých úprav  
 
Zrealizovaná etapa 1. – rok 2010 a 2011 
1A Rekonstrukce komunikace Obchodní a Hlavní, zastávky pro autobusy, terénní 
úpravy, pásy zelen�  – � ásti zmín� ných p�íjezdových komunikací ulic Obchodní 
a Hlavní byly dlá�d � ny z �ulových kostek, které ji� nevyhovovaly nárok � m na 
vzr� stající dopravní zatí�ení. Navíc byly zdrojem zvýšené hlad iny hluku. B� hem 
rekonstrukce komunikací došlo i k �ešení zastávek pro vozidla m� stské hromadné 
dopravy. 
 
1B Rekonstrukce chodník�  v� . lavi� ek, stanoviš�  TKO – sva�itý terén sídlišt �  zvyšuje 
nároky na sí�  chodník�  a schodiš� , které byly v mnoha p�ípadech v nevyhovujícím 
a neuspokojivém stavu. V trasách, které to umo� � ují, byly chodníky upraveny do 
bezbariérové podoby. Sou� ástí rekonstrukcí byla i stanovišt�  pro kontejnery na 
komunální odpad (úprava povrchu pod kontejnery, ohrazení míst pomocí betonových 
sloupk�  a d�ev� ných desek). 
 
1C výstavba parkovišt�  v� etn�  osv� tlení – celé území sídlišt�  se potýká 
s nedostatkem parkovacích míst. Ka�dá z etap regenerace se proto zam�� uje na tuto 
nejpal� iv� jší oblast. V první etap�  bylo vybudováno parkovišt�  na ulici Hlavní 
s celkem 33 novými parkovacími místy a novým ve�ejným osv� tlením. 
 
1D rekonstrukce schodiš�  – souvisí s rekonstrukcí chodník� , na které navazují. 
Sva�itý terén v mnoha místech vy�aduje �ešení p� ších tras pomocí schodiš� , která 
jsou podobn�  jako chodníky v nevyhovujícím stavu. Jejich rekonstrukce zajistila 
i bezpe� n� jší pohyb chodc� . 
 
1E a 1F rekonstrukce d� tských h�iš�  a ve�ejné rekrea� ní plochy – stav h�iš�  
nevyhovuje sou� asným standard� m a po�adavk � m, hrací prvky jsou mnohdy 
zastaralé. P� vodní sportovišt�  bylo pouze starou betonovou plochu se sloupky pro 
uchycení sítí. Rekonstrukce, která prob� hla v prvním pololetí roku 2011, obsahovala 
montá� nových hracích prvk �  pro d� ti, mobiliá� a modernizaci rekrea� ní plochy pro 
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sportovní vy�ití starších d � tí, mláde�e i dosp � lých. 
 
V rámci druhé i t�etí etapy je po�adí naléhavosti jednotlivých cíl�  obdobné: 
 
Zrealizovaná etapa 2. – rok 2011 a 2012  
2A Rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e – jde o stejnou situaci jako 
v p�ípad�  první etapy regenerace – naplánována a realizována je rekonstrukce 
schodiš�  a chodník�  v p�evá�n �  sva�itém terénu, v místech zau�ívaných 
a prošlapaných stezek budou vybudovány chodníky nové (mlatové nebo ze zámkové 
dla�by). 
 
2B Parkovišt�  v ulici Obchodní – další krok ke zlepšení situace s parkovacími místy 
na sídlišti. Kapacita stávajících parkoviš�  je zcela nedostate� ná, vozidla z� stávají 
odstavena na ve�ejných komunikacích, kde brání plynulosti provozu a vyvolávají 
nebezpe� né dopravní situace, parkují toti� v rozporu s platnými  dopravními p�edpisy. 
Vzhledem ke zvýšené pot�eb�  parkování a sva�itému terénu lokality je parkovišt �  
navr�eno jako dvoupodla�ní, s 60 parkovacími stáními (30  v ka�dém podla�í, z toho 
4 pro imobilní ob� any). 
 
2C Úprava stanoviš�  TKO – souvisí s rekonstrukcí chodník� , u kterých se nacházejí 
místa pro kontejnery na odpad. Povrch stanoviš�  bude opraven a kontejnery, pokud 
to bude mo�né, budou ohrazeny betonovými sloupky s d �ev� nou výplní. 
 
2D Rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 21 – v sou� asné dob�  jsou na h�išti pouze 
zastaralé kovové konstrukce d� tských proléza� ek. Navr�ené d � tské h�išt�  bude mít 
celou �adu nových hracích prvk�  v� etn�  trampolíny a lanovky, dopln� ných lavi� kami. 
Jedná se o první d� tské h�išt�  ve m� st� , které bude oploceno. Tento po�adavek 
vzešel od � len�  poradního sboru pro rodinu – v dalších etapách budou vybraná h�išt�  
také oplocena. V p�ípad�  tohoto h�išt�  zde koliduje vyhrazená plocha pro volné 
probíhání ps�  s d� tským h�išt� m. Z tohoto d� vodu je vybudování oplocení nutností.  
 
D� tské h�išt�  je koncipováno jako centrální pro celé sídlišt� . V �ádné jiné lokalit �  ji� 
není tolik prostoru pro vybudování herních prvk�  náro� ných na prostor (nap�. 
lanovka). Výhodou tohoto d� tského h�išt�  je, �e není situováno bezprost �edn�  mezi 
panelovými domy, co� je ideální pro sní�ení mezigener a� ních konflikt� . 
 
2E Rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 18  - na stávající ploše je pouze 
asfaltový povrch v naprosto nevyhovujícím stavu (vyboulení, praskliny), kovové 
konstrukce s basketbalovými koši a jedna zastaralá d� tská proléza� ka. Nové 
sportovišt�  má um� lý povrch (tartan). 
 
2F Instalace kamerového systému Nám. 1. Máje – po�adavek ob � an�  sídlišt�  na 
opat�ení vedoucí ke zvýšení bezpe� nosti je d� vodem k instalaci kamerového 
systému napojeného na m� stskou policii. Kamera je nov�  umíst� na na Nám� stí 
1. Máje, kde se mimo jiné nachází nov�  zrekonstruované kino Máj, s rockovým 
klubem a pobo� kou knihovny a Domu d� tí a mláde�e. 
 
2G Regenerace ve�ejné zelen� , ulice V� trná 2060 - jedná se o výškový panelový 
d� m s p�edstavenou vstupní budovou s Nízkoprahovým centrem pro d� ti a mláde�. 
V sou� asnosti jsou zde velmi p�ehušt� né skupiny strom�  a ke�� , které stíní do oken 
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ni�ších pater. 
Sadovnickými úpravami jsme se sna�ili maximáln �  vyjít vst� íc po�adavk � m na 
ka�dodenní rekreaci obyvatel domu. Došlo k odstran � ní p�ehušt� né výsadby 
jehli� natých strom�  a nahrazení domácími listnatými taxony, které  propoušt� jí 
v zim�  maximum sv� tla a odpovídají ekologickým nárok� m zákonem chrán� né 
Okrotice bílé z � eledi Vstava� ovitých, která se zde nachází.  
 
Realizovaná etapa 3. – rok 2012 a 2013  
3A Rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� etn�  mobiliá�e – také území t�etí etapy le�í 
ve sva�itém terénu nad údolím Vinohradského potoka, v  síti chodník�  je proto �ada 
schodiš�  a tras pro bezbariérové p�ekonání p�evýšení. Velká � ást z nich je ve 
špatném stavu a vy�aduje rekonstrukci. Realizují se zde nov é chodníky, kopírující 
stávající vyšlapané trasy místních obyvatel, kterými si zkracují cestu. Pou�ita je 
zámková dla�ba nebo mlat. 
Celková délka rekonstruovaných nebo nov�  vybudovaných úsek�  chodník�  bude cca 
1 900 m. Vybrané páte�ní úseky chodník�  budou mít zesílenou konstrukci vhodnou 
pro pojí�d � ní technikou (odklízení sn� hu, svoz odpad� , opravy ve�. osv� tlení apod.). 
Opraveny budou poškozené � ásti zábradlí, a to v� etn�  nového nát� ru. Stávající 
lavi� ky, jejich� stav je nevyhovující, se nahrazují novými. 
 
3B Rekonstrukce a nová parkovací místa v ul. Revolu� ní – špatná situace 
s parkováním na sídlišti je patrná i v území 3. etapy. Krom�  toho, �e místní obyvatelé 
budou moci vyu�ít práv �  budované patrové parkovišt�  na ulici Obchodní (sou� ást 
2. etapy), zvýší se po� et parkovacích míst také v ulici Revolu� ní. � idi� i zde parkují 
p�i okrajích úzkých komunikací, na chodnících nebo zeleni. 
Konkrétn�  bude realizováno 17 kolmých stání, v� etn�  místa pro invalidní osoby, 
navazující na stávající parkovišt�  p�ed bytovým domem � .p. 1813.  
Konstrukce parkovišt�  bude ze zámkové dla�by, pro vyzna � ení hranice jednotlivých 
stání se pou�ije � ervená dla�ba. 
 
3C Úprava stanoviš�  TKO – kontejnery na smíšený nebo t�íd� ny odpad jsou 
umíst� ny nej� ast� ji u chodník� , jejich okolí není p�íliš estetické. Plochy pod nimi 
budou ve vybraných lokalitách nov�  osazeny, v� etn�  obrub, a oploceny ze t�í stran 
pomocí d�ev� ných prken uchycených v betonových sloupcích. Oplocení bude vysoké 
1,5 m, ve svahu odstup� ované. 
 
3D Rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 17, jeho� sou � asný stav a vybavení zastarává 
a vy�aduje úpravy a dopln � ní moderními a bezpe� nými hracími prvky. Odpovídá to 
také výsledk� m ankety mezi obyvateli, kte�í hodnotí mno�ství h � iš�  pozitivn� , ale 
poukazují na jejich stá�í, funk� nost, bezpe� nost a kvalitu. K h�išti vede chodník, 
nebude chyb� t venkovní mobiliá� (lavi� ky, odpadkové koše). 
Na h�išti z� stávají 2 stávající skluzavky, které vyu�ívají výškový rozdíl  mezi dv� ma 
� ástmi h�išt� . Obnovena bude jejich dopadová plocha. Lavi� ky budou vyspraveny a 
nov�  nat�eny. Takté� budou vyspraveny další prvky, které jsou je št�  funk� ní. Opraví 
se op� rné st� ny, schodišt�  a zábradlí. 
Nové herní prvky budou pro d� ti velmi atraktivní, umíst� na zde bude nová 
multifunk� ní sestava, záv� sný koloto� , pohyblivá sí�  a lezecký prvek. Nov�  
rekonstruované h�išt�  bude slou�it jako spádové, pro širší okruh bytových dom � . 
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3E Ve�ejná rekrea� ní plocha � . 22 – v sou� asné dob�  se zde nachází pouze starý 
betonový st� l pro ping-pong a zarostlé pískovišt� . Na ja�e zde vznikne venkovní 
posilovna pro mláde�, dosp � lé i seniory, dopln� ná o pergolu a mobiliá�. K dispozici 
bude návod na cvi� ení spolu s obrázky sval� , které budou posilováním zat� �ovány. 
Na plochu jsou navr�eny r � zné posilovací prvky, nap�íklad „jezdec“, „orbitrek“, 
„šlapadlo“ a další. 
Toto za�ízení ješt�  nikde ve m� st�  není, jde o novinku. Krom�  jiných by ji mohli 
vyu�ívat senio �i z blízkých dom�  s pe� ovatelskou slu�bou a  také mláde�, která jindy 
obsazuje herní prvky na h�ištích pro malé d� ti. 
 

 

 
vizualizace venkovní posilovny 
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Plánovaná etapa 4. – rok 2013 a 2014  
 
4A Rekonstrukce komunikací a parkoviš�   

a) Úprava zpevn� né plochy mezi domy � . p. 2171 – 2173 
Po úprav�  stávající betonové plochy a jejím rozší�ení o nová parkovací stání vznikne 
celkem 18 parkovacích stání, z tohoto jedno bezbariérové.  

b) Úprava parkovišt�  u denního stacioná�e 
Jedná se o stavební úpravu stávající �ivi � né plochy a rozší�ení plochy 
o nová parkovací stání. Vznikne zde celkem 23 parkovacích stání, z tohoto t� i 
bezbariérové. 

c) Obnova � ásti komunikace p�ed poliklinikou 
Bude vym� n� n kryt stávající �ivi � né plochy p�ed budovou M� stské nemocnice 
s poliklinikou, s.r.o.  

d) Rekonstrukce komunikace s betonovým krytem na ul. Emila Háby 
Rekonstrukce stávající betonové komunikace spo� ívá v odfrézování � ásti stávajícího 
betonového krytu a polo�ení jedné vrstvy krytu �ivi � ného. 

e) Úprava parkovišt�  na ul. Luhanova 
Jedná se o stavební úpravu na úkor zrušení lemujícího chodníku a jednoho 
vjezdu. Na stávající ploše se provede vým� na krytu, v místech rozší�ení se provede 
plná konstrukce vozovky. Úpravou vznikne celkem 28 parkovacích stání. 

f) Úprava parkovišt�  p�ed domem � . p. 1825  
Jedná se o úpravu plochy pro parkování na úkor stávající zpevn� né plochy ze 
zámkové dla�by. Úpravou vznikne celkem 6 parkovacích stání. 
 
Na rok 2013 je naplánována i rekonstrukce komunikace Partyzán�  – do doby podání 
�ádosti však není jednozna � n�  stanoven úsek komunikace k rekonstrukci a 
p�ipraveny veškeré podklady. Rekonstrukce se plánuje i na rok 2014 – dle výše 
nutných finan� ních prost�edk� . Rekonstrukci této komunikace neza�azujeme do 
�ádosti o dotaci, bude realizována z vlastních finan � ních prost�edk�  m� sta. 
 
4B Rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� etn�  mobiliá�e – stejn�  jako všechny 
p�edchozí etapy, i území této poslední etapy le�í ve sva hu a s tím souvisí umíst� ní 
�ady schodiš�  p�ekonávající terénní bariéry. Schodišt�  i chodníky jsou vesm� s 
v havarijním stavu.  
Rekonstrukce chodník�  spo� ívá ve vým� n�  a zapušt� ní obrubník� , plynulého 
bezbariérového navázaní na sí�  chodník�  na sídlišti, zú�ení mén �  vyu�ívaných 
chodník� , dopln� ní stávajících chodník�  o nové zejména propojovací chodníky a 
vým� na jejich povrchu. 
Stávající schodišt�  budou sanovány a obnoven nát� r na zábradlí. 
Sou� ástí je dopln� ní a vym� n� na nevyhovujícího mobiliá�e. 
V p�ístupovém chodníku ke h�išti � .26 bude také nový herní prvek – panák na 
chodníku, který bude realizován pouze odlišnou barvou dla�by. Viz. motiva � ní ná� rt. 
 
4C Úprava stanoviš�  TKO  – jedná se o úpravu nebo p�emíst� ní stávajících stanoviš�  
pro TKO a dopln� ní stanoviš�  nových. Celkem se jedná o 8 kontejnerových stání. 
Stání budou oplocena do výšky 1,60 m, konstrukci budou tvo�it d�ev� né sloupky 
uchycené na zemních vrtech, mezi sloupky bude povrchov�  upravená d�ev� ná výpl� . 
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4D Odstran� ní betonových ploch a zrušení septiku – 3 betonové plochy budou 
odstran� ny v� etn�  podkladu, takto upravené plochy budou ohumusovány a osety 
travním semenem. 
Z d� vodu nefunk� nosti stávajícího septiku, který v dávné minulosti slou�i l 
pro odstra� ování splaškových vod, bude provedeno jeho zrušení a p�epojení 
stávající p�ípojky splaškové kanalizace nap�ímo na m� stskou jednotnou kanaliza� ní 
sí� . Stávající septik se vy� erpá a poté vydezinfikuje. Po kompletním vybourání stropu 
se vydezinfikovaná jímka zasype p�ebyte� ným vybouraným podsypem z jiných 
stavebních objekt� . Odtok ze septiku se zabetonuje, šachta a odtokové potrubí se 
ponechá – bude nadále slou�it pro odvod srá�kových vod z parkovišt�  osobních 
vozidel p�es stávající uli� ní vpus� . 
 
4E Rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 23, 26, 28  – stav herních prvk�  i mobiliá�e je 
zastaralý, nevyhovující jsou také dopadové plochy. Plochy h�iš�  budou dopln� ny 
novými herními prvky, n� které p� vodní prvky budou odstran� ny, n� které p�esunuty a 
opraveny. Vše bude provedeno s d� razem na bezpe� nost, zejména na dopadové 
plochy. Mezi novými prvky budou oblíbené koloto� e a novinka roku 2013 Hry 
s pískem – laborato� s velkým pultem s výlevkou, naklada� em, váhami a síty pro 
malé stavitele.  Prvky stávajícího d� tského h�išt�  � .23 budou odstran� ny a umíst� n 
zde bude nový herní prvek – malý lanový park a p�emíst� no stávající pru�inové 
houpadlo.  
 
4F Ve�ejná rekrea� ní plocha – v míst�  d� tského h�išt�  � . 26 se nachází plocha 
sportovišt�  s asfaltovým povrchem v naprosto nevyhovujícím stavu. P�ipraven je 
projekt víceú� elové hrací plochy s tartanovým povrchem s vyzna� ením � ar pro 
volejbal, nohejbal a basketbal. H�išt�  bude oploceno, v oplocení jsou integrovány 
branky pro malou kopanou a basketbalové koše. H�išt�  bude dopln� no mobiliá�em – 
lavi� ky, odpadkové koše, stojan na kola.  
 
4G Odpo� inková plocha – jedná se o menší zpevn� nou plochu ve svahu za budovou 
M� stské nemocnice s poliklinikou, a.s., pod gará�emi sanitek. V p�iléhající budov�  se 
nachází Lé� ebna následné pé� e (LNP) a Denní stacioná� pro osoby s t� lesným a 
mentálním posti�ením Uherský Brod. Plocha je momentáln �  nevyu�ívaná a 
neudr�ovaná. 
Plocha bude zpevn� ná a bude slou�it všem obyvatel � m sídlišt�  a také osobám 
pohybujícím se v okolí m� stské nemocnice, domu pro seniory, návšt� vník� m a 
pacient� m na LNP a klient� m stacioná�e pro osoby s posti�ením, který se nachází v 
p�ízemí budovy LNP. Návrh vychází z nárok�  a mo�ností t � chto osob. Bude 
realizován p�ístupový chodník navazující na stávají bezbariérový chodník vedoucí 
kolem m� stské nemocnice. Odpo� inková plocha bude mít p�ibli�ný tvar � tverce. 
Budou zde 4 stoly dopln� né lavicemi a jednomístnými sedátky. � ást plochy bude 
zast�ešena d�ev� nou pergolou. Podél p�ístupového chodníku, ješt�  p�ed zpevn� nou 
plochou, bude  obdélník s mlatovým povrchem pro hraní hry petangue a jiné aktivity. 
Takový prostor ve m� st�  zatím stále chyb� l. Podél zpevn� né plochy a obdélníku 
podpírá svah betonová zídka ur� ená také k sezení. Zídka bude opat�ena d�ev� nými 
sedáky. Výhledov�  je zamýšleno provozní spojení se stacioná�em pro osoby s 
posti�ením. Toto spojení bude prozatímn �  �ešeno jako p� šina vedoucí od okna nebo 
dve�í p�iléhající místnosti stacioná�e. Do budoucna m� �e být realizována jako 
dlá�d � ný chodník. 
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c) Návrh na nezbytné zm � ny územn �  plánovací dokumentace, zm � ny 
nebo po � ízení regula � ního plánu   
 
Veškeré navrhované úpravy v rámci Programu regenerace panelového sídlišt�  Pod 
Vinohrady jsou v souladu s územn�  plánovací dokumentací. Na p�íprav�  Programu 
se p�ímo podílel vedoucí odd� lení územního plánování. 
V návrhu úprav jsou zohledn� ny podmínky pro sociální a kulturní rozvoj a pro aktivity 
volného � asu; zvláštní pozornost je v� nována mo�nostem trávení volného � asu d� tí 
a mladých lidí. 
 
Oblast kulturní a trávení volného � asu mláde�e dostála v posledních letech zm � n. 
Z kulturní oblasti zmi� me jediné kino ve m� st� , které je situováno do centra sídlišt�  
na Nám� stí 1. Máje. Od roku 2006 je navíc vybaveno ve�ejn�  p�ístupným internetem, 
který byl po�ízen z prost�edk�  Evropské unie v rámci projektu SROP – Metropolitní 
komunika� ní sí�  Uherský Brod. V rámci celého �ešeného území je rozmíst� no celkem 
5 po� íta��  s internetem voln�  dostupných ve�ejnosti – jsou ve všech ve�ejn�  
p�ístupných budovách na sídlišti, tj. v budov�  ZŠ, MŠ, DPS, kin�  Máj, M� stské 
nemocnice s poliklinikou – na uvedených místech funguje také Wi-Fi volný p�ístup na 
internet. 
 
Vrátíme-li se ke kinu Máj, je zde t�eba uvést, �e kino krom �  ve� erního promítání 
po�ádá i tzv. Bijásek pro d� ti v odpoledních hodinách, BABY BIO - filmový klub pro 
maminky s d� tmi  a BIO senior – promítání pro seniory, jak název napovídá. Mimo to 
vedoucí kina zajiš�uje � etné p�ednášky, besedy, koncerty s promítáním apod. 
zam�� ené také na mláde�. 
Budova kina Máj, která spadá územn�  do 2. etapy, prošla v roce 2010 rozsáhlou 
rekonstrukcí, realizována byla i dostavba dalších prostor. Krom�  samotného kina zde 
za� al p� sobit rockový klub, pobo� ka m� stské knihovny a D� m d� tí a mláde�e. 
S p�isp� ním dotace Státního fondu � eské republiky pro podporu a rozvoj � eské 
kinematografie došlo také na digitalizaci kina, které nyní disponuje i 3D technologií. 
 
Všechny výše uvedené aktivity jsou zacíleny práv�  na d� ti a mláde�; realizací 
zám� r�  (na n� � m � sto vy� lenilo prost�edky z rozpo� tu) se rozši�uje nabídka 
volno� asových aktivit. 
 
Další nov�  vzniklou aktivitou v  roce 2009 bylo z�ízení Nízkoprahového za�ízení pro 
d� ti a mláde� V � trník v p�ízemních prostorách bytového domu � .p. 2060, které 
územn�  spadá do druhé etapy. Jedná se o 7-patrový bytový d� m o kapacit�  122 
bytových jednotek. � ást nájemník�  jsou lidé bez p�íjmu, pobírající sociální dávky,  
s v� tším po� tem d� tí. Posláním nízkoprahového za�ízení, vybudovaného v tomto 
dom� , je poskytovat d� tem a mláde�i pomoc a zázemí a omezit tak negativní 
p� sobení vlivu „ulice“ na jejich �ivot ve smyslu prevence so ciopatologických jev� . 
 
V roce 2011 byl v prostorách m� stské nemocnice a poliklinikou otev�en Denní 
stacioná� pro osoby s t� lesným a mentálním posti�ením, vybudovaný s p �isp� ním 
dotace z ROP St�ední Morava.  
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2.2 Výkresová � ást 
 

1)     Výkres � . 1 � ást vydané územn�  plánovací dokumentace 

2)     Výkres � . 2 Širší vztahy - vymezení Sídlišt�  Pod Vinohrady v rámci m� sta 

Uherský Brod 

3)     Výkres � . 3 Etapizace úprav v letech 2010 – 2013   

4)     Výkres � . 4 Zrealizovaná 1. etapa - rok 2010 

5)     Výkres � . 5 Zrealizovaná 2. etapa - rok 2011 - 2012 

6)     Výkres � . 6 Realizovaná 3. etapa - rok 2012 - 2013 

7)     Výkres � . 7 Návrhy jednotlivých úprav - 4. etapa - rok 2013 

8)     Výkres � . 8 Motiva� ní skici – odpo� inková plocha 

9)      Výkres � . 9 Motiva� ní skici – d� tské h�išt�  � . 23, 28 

10)  Výkres � . 10 Motiva� ní skici – d� tské h�išt�  � . 26 

11)  Výkres � . 11 Motiva� ní skici – stanovišt�  TKO, komunikace E. Háby 
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a) � ást vydané územn �  plánovací dokumentace  
 
Výkres � . 1 � ást vydané územn�  plánovací dokumentace - detail ÚP - 4. etapa  

 

b) Motiva � ní ná� rty a návrhy nezbytných zm � n územn �  plánovací 
dokumentace, pop � . návrhy na po � ízení regula � ního plánu, návrhy 
jednotlivých úprav atd. 
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Motiva � ní ná � rty, návrhy jednotlivých úprav 
 
o Výkres � . 8 Motiva� ní skici – odpo� inková plocha 

o  Výkres � . 9 Motiva� ní skici – d� tské h�išt�  � . 23, 28 

o  Výkres � . 10 Motiva� ní skici – d� tské h�išt�  � . 26 

o  Výkres � . 11 Motiva� ní skici – stanovišt�  TKO, komunikace E. Háby 
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2.3 Ekonomická � ást 
 

a) Seznam navrhovaných úprav 
·  rekonstrukce komunikací ulic Obchodní a Hlavní, Rychtalíkova, V� trná, 

Partyzán� , Za Humny, Emila Háby, komunikace p�ed budovou m� stské 
nemocnice s poliklinikou 

·  zálivky pro autobusy, terénní úpravy, pásy zelen�   
·  rekonstrukce chodník�  v� . lavi� ek, mobiliá�e 
·  úpravy stanoviš�  TKO 
·  výstavba parkovišt�  Obchodní - Hlavní v� . VO 
·  parkovišt�  v ulici Obchodní - patrové s p�íjezdy 
·  rekonstrukce schodiš�  
·  regenerace ve�ejné zelen�  (ulice V� trná 2060) 
·  rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 6, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 26, 28 
·  rekonstrukce ve�ejných rekrea� ních ploch � . 5, 18, plocha u h�išt�  � .26 
·  p�ebudování ve�ejné rekrea� ní plochy � . 22 – venkovní posilovna pro mláde�, 

dosp� lé i seniory 
·  instalace kamerového systému Nám. 1. máje 
·  rekonstrukce a nová parkovací místa v ul. Revolu� ní, ul. Za Humny, ul. 

Luhanova 
·  rekonstrukce VO na sídlišti a dopln� ní VO v ul. Za Humny 
·  vybudování odpo� inkových míst 
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b) Odhad náklad �  na provedení jednotlivých úprav; vy � íslení mo�ných 
následných zisk �  
 
 
ETAPA 

2010 
ZÁM� R Odhad 

náklad �  
1A rekonstrukce komunikace Obchodní a Hlavní,  
zastávky pro autobusy, terénní úpravy, pásy zelen�   5 600 000 

1B rekonstrukce chodník�  v� . lavi� ek, stanoviš�  TKO 
 

4 900 000 

1C výstavba parkovišt�  v� . VO 
 

1 300 000 

1D rekonstrukce schodiš�  
 

30 000 

1E rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 6, 8, 9 
 

880 000 

1 

1F rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 5 
 

670 000 

 
Celkem za 1. etapu 13 384 505 K�  
(4 000 000K�  dotace + 9 384 505 vlastní prost�edky). 
 
 
 
ETAPA 

2011 
ZÁM� R Náklady 

2A rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e 
5 022 295 

2B parkovišt�  v ulici Obchodní – patrové s p�íjezdy 
8 780 237 

2C úpravy stanoviš�  TKO  
100 000 

2D rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 21 
1 303 206 

2E rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 18 
588 344 

2F instalace kamerového systému Nám. 1. Máje 
358 824 

2 

2G regenerace ve�ejné zelen� , ulice V� trná 2060   
180 000 

 
Celkem za 2. etapu (bez projektové dokumentace) 16 332 907 K�   
(4 000 dotace + 12 332 907 K�  vlastní prost�edky). 
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ETAPA 
2012 

ZÁM� R Odhad 
náklad �  

3A rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e 
 

5 318 077 

3B rekonstrukce a nová parkovací místa v ul. Revolu� ní 
 

720 355 

3C úpravy stanoviš�  TKO 
 

571 192 

3D rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 17 
 

1 061 651 

3 

3E ve�ejná rekrea� ní plocha � . 22 – venkovní posilovna pro 
mláde�, dosp � lé i seniory 

586 197 

 
Celkem za 3. etapu 8 257 472 K�  
(dotace 4 000 000 K�  + 4 257 472 K� ). 
 
 
 

ETAPA 
2013 

ZÁM� R Odhad 
náklad �  

4A rekonstrukce komunikací a parkoviš�  
 

3 494 475 

4B rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� etn�  mobiliá�e 
 

5 607 025 

4C úpravy stanoviš�  TKO 
 

504 340 

4D odstran� ní betonových ploch a zrušení septiku 
 

540 245 

4E rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 23, 26, 28 
 

500 000 

4F ve�ejná rekrea� ní plocha 
 

800 000 

4 

4G odpo� inková plocha 500 000 

 
Celkem za 4. etapu 11 946 085 K� . 
 
 
 
Na realizaci zám� r�  poslední aktuální 4. etapy jsou odhadované náklady v celkové 
výši tém��  12.000.000 K� , co� n � kolikanásobn�  p�evyšuje mo�nou dotaci MMR.  
M� sto Uherský Brod je p�ipraveno financovat všechny zám� ry této etapy 
prost�ednictvím úv� rového rámce, který byl m� stu poskytnut pouze na  
dofinancování akcí, na které byly získány dota� ní prost�edky. 

Celkové náklady na úpravy zahrnuté v Programu regen erace panelového 
sídlišt �  Pod Vinohrady za všechny 4 etapy dosáhnou cca 50.00 0.000 K� . 

Ve skute� nosti jsou náklady všech investic do území sídlišt�  ješt�  vyšší.
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c) � asový postup úprav 
 

ETAPA ZÁM � R ROK 
1 
 

R 
E 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
E 

1A rekonstrukce komunikace Obchodní a Hlavní,  
zastávky pro autobusy, terénní úpravy, pásy zelen�   
 
1B rekonstrukce chodník�  v� . lavi� ek, stanoviš�  TKO 
 
1C výstavba parkovišt�  Obchodní-Hlavní v� . VO 
 
1D rekonstrukce schodiš�  
 
1E rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 6, 8, 9 
 
1F rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 5 

2010 

 
 
 
 

ETAPA ZÁM � R ROK 
2 
 

R 
E 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
E 

2A rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e 
 
2B parkovišt�  v ulici Obchodní – patrové s p�íjezdy 
 
2C úpravy stanoviš�  TKO 
 
2D rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 21 
 
2E rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 18 
 
2F instalace kamerového systému Nám. 1. Máje 
 
2G regenerace ve�ejné zelen� , ulice V� trná 2060   

2011 

 
 
 
 

ETAPA ZÁM � R ROK 
3 
 

R 
E 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
E 

3A rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e 
 
3B rekonstrukce a nová parkovací místa v ul. Revolu� ní 
 
3C úpravy stanoviš�  TKO 
 
3D rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 17 
 
3E ve�ejná rekrea� ní plocha � . 22 – venkovní posilovna pro 
mláde�, dosp � lé i seniory 

2012 
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ETAPA ZÁM � R ROK 
4 4A rekonstrukce komunikací a parkoviš�  

 
4B rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� etn�  mobiliá�e 
 
4C úpravy stanoviš�  TKO 
 
4D odstran� ní betonových ploch a zrušení septiku 
 
4E rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 23, 26, 28 
 
4F ve�ejná rekrea� ní plocha 
 
4G odpo� inková plocha 
 

2013 

 

 
 
 
d) Návrh zp � sobu financování úprav v jednotlivých letech, up �esn � ní 
zdroj �  financování  
 
 
ETAPA ZÁM� R ROK  

1A rekonstrukce komunikace Obchodní a Hlavní,  
zastávky pro autobusy, terénní úpravy, pásy zelen�   
 

dotace RPS - MMR, VFP*  

1B rekonstrukce chodník�  v� . lavi� ek, stanoviš�  TKO 
 

dotace RPS – MMR, VFP*  

1C výstavba parkovišt�  Obchodní-Hlavní v� . VO 
 

dotace RPS – MMR, VFP*  

1D rekonstrukce schodiš�  
 dotace RPS – MMR, VFP*  

1E rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 6, 8, 9 
 dotace RPS – MMR, VFP*  

1F rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 5 
 

dotace RPS – MMR, VFP*  

  
Revitalizace významné sídelní zelen�  OP�P – EU, VFP* 
Nadstavba a p�ístavba Kina Máj VFP* 
ZŠ Pod Vinohrady - realizace úspor energie OP�P – EU, VFP* 

1 

MŠ Obchodní - realizace úspor energie 

2010 

OP�P – EU, VFP* 
 

 
V rámci etapy � . 1 se mimo uvedené zám� ry zrealizoval projekt spolufinancovaný z prost�edk�  EU 
v rámci OP�P - Revitalizace významné sídelní zelen �  zahrnující i uvedenou lokalitu. Dále se v roce 
2010 realizovaly další 2 dota� ní akce z prost�edk�  Evropské unie, které jsou mimo uvedenou lokalitu, 
ale p� isp� jí ke zlepšení ob� anské vybavenosti. Jsou to: ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod - realizace 
úspor energie, MŠ Obchodní a MŠ Olšava, Uherský Brod - realizace úspor energie. 
Všechny akce byly spolufinancovány m� stským rozpo� tem. Z vlastních prost�edk�  m� sto hradilo 
projekt zacílený na d� ti a mláde� – Nadstavba a p �ístavba Kina Máj. Jde o rozší�ení o rockový klub, 
prostory pro pobo� ku knihovny a domu d� tí a mláde�e. 
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ETAPA ZÁM� R ROK  
2A rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e 
 dotace RPS – MMR, VFP*  

2B parkovišt�  v ulici Obchodní – patrové s p�íjezdy 
 dotace RPS – MMR, VFP*  

2C úpravy stanoviš�  TKO 
 

dotace RPS – MMR, VFP*  

2D rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 21 
 

dotace RPS – MMR, VFP*  

2E rekonstrukce ve�ejné rekrea� ní plochy � . 18 
 

dotace RPS – MMR, VFP*  

2F instalace kamerového systému Nám. 1. Máje 
 

dotace RPS – MMR, VFP* 

2G regenerace ve�ejné zelen� , ulice V� trná 2060   dotace RPS – MMR, VFP* 

  
Revitalizace významné sídelní zelen�  OP�P – EU, VFP* 
ZŠ Pod Vinohrady - realizace úspor energie OP�P – EU, VFP* 

2 

D� tské h�išt�  Okru�ní 

2011 
 
 
 
 
 

VFP* 
 

 
Krom�  prací na programu RPS probíhaly v roce 2011 na sídlišti další projekty – pokra� ovala realizace 
akce Revitalizace významné sídelní zelen�  a dokon� eno bylo zateplení budovy ZŠ, ob�  akce byly 
podpo�eny dotací z prost�edk�  Evropské unie (OP�P). V další � ásti sídlišt� , která ji� není zahrnuta do 
území RPS, bylo z prost�edk�  m� stského rozpo� tu vybudováno nové d� tské h�išt� . 
 
 
ETAPA ZÁM� R ROK  

3A rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� . mobiliá�e 
 dotace RPS – MMR, VFP*  

3B rekonstrukce parkoviš�  a nová parkovací místa 
v ul. Revolu� ní 

dotace RPS – MMR, VFP*  

3C úpravy stanoviš�  TKO 
 

dotace RPS – MMR, VFP*  

3D rekonstrukce d� tského h�išt�  � . 17 
 

dotace RPS – MMR, VFP*  

3 

3E ve�ejná rekrea� ní plocha � . 22 – venkovní 
posilovna pro mláde�, dosp � lé i seniory 

2012 
 
 
 
 

 

dotace RPS – MMR, VFP*  

 
ETAPA ZÁM� R ROK  

4A rekonstrukce komunikací a parkoviš�  dotace RPS – MMR, VFP* 

4B rekonstrukce schodiš�  a chodník�  v� etn�  
mobiliá�e 
 

dotace RPS – MMR, VFP* 

4C úpravy stanoviš�  TKO 
 

dotace RPS – MMR, VFP* 

4D odstran� ní betonových ploch a zrušení septiku 
 

dotace RPS – MMR, VFP* 

4E rekonstrukce d� tských h�iš�  � . 23, 26, 28 
 

dotace RPS – MMR, VFP* 

4F ve�ejná rekrea� ní plocha 
 

dotace RPS – MMR, VFP* 

4 

4G odpo� inková plocha 
 

2013 

dotace RPS – MMR, VFP* 

*VFP - vlastní finan� ní prost�edky (v� etn�  prost�edk�  z m� stu poskytnutého úv� rového rámce) 
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e) Zp� sob a forma regenerace 
Zpracovatelem návrhu Programu regenerace sídlišt�  Pod Vinohrady je pracovní tým 
M� stského ú�adu Uherský Brod, slo�ený z pracovník �  odboru rozvoje m� sta 
a odd� lení informatiky. Nositelem projektu, p�íjemcem dotace a realizátorem 
jednotlivých zám� r�  je M� sto Uherský Brod. Jako majitel v� tšiny pozemk�  na sídlišti 
musí dle zákona pe� ovat o zachování a rozvoj svého majetku. 
Program regenerace byl schválen na 31. zasedání zastupitelstva m� sta Uherský 
Brod dne 27.01.2010. Aktualizace Programu regenerace pro rok 2011 byla 
schválena na 3. zasedání zastupitelstva m� sta dne 23.02.2011, aktualizaci pro rok 
2012 schválilo zastupitelstvo na 12. zasedání dne 06.02.2012 a poslední aktualizaci 
pro rok 2013 schválilo zastupitelstvo na 20. zasedání dne 6.2.2013. 
Schválený program je výchozím strategickým dokumentem M� sta Uherský Brod p� i 
postupu regenerace sídlišt�  Pod Vinohrady. Na jeho základ�  je mo�né zadávat 
zpracování podrobné projektové dokumentace k jednotlivým investi� ním akcím, 
zadávat jednotlivé zakázky formou výb� rových �ízení dle platné legislativy 
a realizovat jednotlivé akce. Regenerace sídlišt�  bude probíhat formou jednotlivých 
akcí postupn�  realizovaných v širším � asovém rozmezí. Úpravy sídlišt�  byly p� vodn�  
dle velikosti rozd� leny do 5 etap, v letošním roce jsme pro urychlení úprav a pro 
dokon� ení regenerace sídlišt�  slou� ili 4 a 5 etapu do poslední etapy � .4. 
Po celou dobu plánování a realizace probíhala projednání s obyvateli sídlišt� . 
Podrobn� jší informace k jednotlivým akcím jsou zve�ej� ovány na www.ub.cz. 


